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  La implantació del barri del Coll es produeix entre els turons del Coll i el Carmel, i respon a 
la morfologia dels barris de la part alta de la ciutat, amb orígens en construccions rurals i masies a 
mig camí entre els nuclis de Gràcia i Horta ... Cal destacar que el camí del Coll fou la dècada dels 
setanta del segle XIX, el pas de la comunicació entre els barris de Vallcarca i Horta. Cal tenir present 
que aquests barris formaven part del municipi independent d'Horta fins al 1904, any de l'annexió 
d'aquest a Barcelona. Per tant, la formació i desenvolupament durant els darrers anys del barri del 
Coll vénen marcats pel vell traçat del camí entre els dos turons esmentats en direcció a Cerdanyola, 
on les primeres construccions les trobem a la Masia de Can Mora (1730) arribant ja al canvi de 
vessant. 
 
 "El barri del Coll ocupa part del turó del seu nom i de la vall que s'estén cap a Vallcarca, 
aixoplugat també entre les faldes del turó germà del Carmel. És un barri nascut a batzegades, primer 
en unes humils urbanitzacions del final del segle XIX i després en operacions immobiliàries que 
respectaven ben poc la geografia dels turons, en plena onada migratòria de la dècada de 1960". 
(Els Barris de Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1997) 
 
 A partir de la construcció del viaducte de Vallcarca (1913) es comunicaren els barris del Putxet 
i El Coll i en la mateixa època s'urbanitza part de la Muntanya Pelada, una urbanització que al 
fracassar l'Ajuntament adquireix (1922): el que avui es coneix com a Parc Güell. És a partir d'aquests 
moments que comença la urbanització seguint les corbes de nivell de la part baixa de la vall i de les 
dues vessants dels turons, i per tant la consolidació dels primers carrers. Serà a partir dels anys 
cinquanta quan comença un creixement i rebliment d'una edificació mancada de planificació i 
responent un cop més a les urgències, sense tenir en compte els equipaments necessaris. Es van 
aixecar edificis per les dues vessants amb desnivells com els que podem veure al carrers Mora d'Ebre, 
Beat Almató i Font del Coll entre d’altres, que es salvaven amb unes escales, amb el conseqüent 
problema per a la gent gran, persones amb problemes de mobilitat, cotxets d'infants,... 
 
 El Pla Comarcal (1953) consolida el teixit urbà fins l'aprovació del Pla General Metropolità (1976)
que delimita amb les corresponents qualificacions urbanístiques. Excepte el sector anomenat Portell 
que queda delimitat per un SRI (Sector de Reforma Interior) de remodelació pública, clau 14a, el 
qual ha suposat una congelació de la edificació fins a dia d'avui, on la iniciativa municipal porta a 
desenvolupar una modificació del PGM per a la remodelació i millora del sector del Portell. 
 
 Així, tal i com es justifica en la documentació que s’adjunta, es tracta d’un àmbit que per la 
seva pròpia naturalesa, la de la problemàtica que s’hi concentra i el tipus d’actuació que requereix 
per superar-la, s’ajusta a la tipologia d’àrea urbana per a la que el govern de la Generalitat, en el 
marc de les seves competències, hi vol destinar una atenció especial, fomentant la realització 
d’intervencions integrals adreçades tant des de la rehabilitació física com la sostenibilitat ambiental, 
el benestar social i la dinamització econòmica. 
 
De fet, tal i com es justifica breument en aquesta introducció, el barri del Coll pateix les quatre 
situacions previstes per ser declarat com a Àrea Urbana d’atenció especial: involució urbanística, 
problemes demogràfics, problemes econòmics i socials i dèficits urbans en general. I tot i que ja el 
Districte de Gràcia i l’Ajuntament de Barcelona estan fent un gran esforç destinant, dins les seves 
possibilitats, molts recursos en el procés de revitalització del barri, està costant molt invertir la situació i 
superar el procés de degradació en el que es por veure immers aquest sector de la ciutat. 
 
A DELIMITACIÓ ÀREA URBANA 
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El marc d’actuació amb el que es compta per superar aquesta situació, com s’explica en els punts 
següents, és un compromís de la ciutat per a la ciutat, que constitueix el marc de referència i de 
coordinació, participació i seguiment de totes les accions que amb la participació ciutadana, es 
consideren necessàries per a la revitalització del barri del Coll. 
 
Amb tot, considerem justificable i imprescindible per a l’èxit d’aquest procés de revitalització urbana, 
comptar amb el suport econòmic dels Fons de Barris que la Generalitat de Catalunya té previst 
destinar per a aquest fi a través del Pla de Foment de Barris i Àrees urbanes que requereixen atenció 
especial. 
 
Com altres barris de la Ciutat de Barcelona, el Coll presenta un conjunt de potencials, concrets i 
diversos, d’ordenació i recomposició del quadre urbà, que són una combinació de factors reals, 
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B1 DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L'EDIFICACIÓ 
 
 
El desenvolupament urbà del barri del Colll es produeix per conjunts parcel·laris a cavall entre el que 
podríem anomenar “urbanitzacions urbanes” que tenen el seu origen en les antigues urbanitzacions 
de “ciutat jardí” que no prosperen i que adopten un aprofitament de major intensitat, i els trets de la 
urbanització marginal que es desenvolupa a partir de camins existents. Aquesta darrera 
característica deriva en alguns casos en autoconstrucció, però en qualsevol cas en una tendència a 
consolidar-se definitivament i a integrar-se de manera gradual al teixit de la ciutat convencional. 
 
El parcel·lari se situa en una bossa de sòl en condicions topogràfiques abruptes i d’assolellament no 
gaire favorables malgrat que la pendent s’obre a sud i a oest. Les parcel·les es caracteritzen per 
fronts de façana de 6 a 9 metres i una fondària variable entre els 12 metres fins a 25 metres. Poden 
tenir un o dos fronts de carrer la qual cosa també determina els tipus i les característiques de les 
edificacions. 
 
Donat el fet que el traçat viari es col·loca majoritàriament sobre les línies de mínima pendent, com 
correspon a la lògica d'una disposició en vessant, la parcel·lació resultant, estreta i perpendicular als 
carrers, es disposa sobre les línies de màxima pendent. Si afegim com a dada les fortes pendents del 
terreny existent, que arriben al 30-50%, la implantació d'edificacions fa necessària una decidida 
intervenció sobre la topografia. El resultat és una modificació de les rasants de les parcel·les per 
obtenir un esglaonat més adaptat a les funcions d'estar, creant dues o més terrasses, fet que fa 
irreconeixible avui dia la configuració original del terreny. 
 
L'edificació ocupa una de les plataformes generades, normalment la que queda en contacte amb 
el carrer superior. L'altra façana de la parcel·la, si és passant, és ocupada per la tanca del jardí, que 
esdevé un mur de contenció quan es tracta de la part més baixa del terrenys. Sovint, l'edificació es 
desdobla en els dos costats curts o façanes de la parcel.la, creant un cos auxiliar (amb funcions 
d'aparcament o magatzem) complementari de l'edificació principal. 
 
L’esglaonament de l'edificació produeix un gran contrast entre l'impacte volumètric percebut de 
lluny i el percebut des dels mateixos carrers del barri. Donada la implantació topogràfica del barri, la 
façana posterior dels edificis acostuma a ser varies plantes més alta que la del carrer superior, i per 
tant la presència dels edificis en la visió llunyana o des dels carrers inferiors, és d'unes 2 o 3 plantes 
més alt. 
 
Caldria diferenciar entre la part baixa del barri, on el planejament vigent permet la densificació de la 
configuració edificatòria original, de les parts altes, on trobem d'una banda l'afectació de les 
construccions amb la futura destinació a parc, i la qualificació com a zona de remodelació pública, 
fets que han produït una aturada en els processos densificatoris que afecten al barri. 
 
En el moment que es produeix la ocupació de la parcel·la original amb edificació a les dues 
façanes, i es consoliden amb creixement en alçada, es crea el problema  dels patis interiors d’illa 
inexistents o poc dimensionats. Aquesta disposició, agreujada per la topografia, ben segur  amaga 
situacions de plantes semisoterrani amb la façana bona a pocs metres de la façana posterior del veí, 
i fins i tot ventilant per patis de llums, situació especialment delicada en els casos d’edificació 
plurifamiliar. Una situació que s’agreuja quan es produeix la segregació de la parcel·la, deixant la 
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habitatges moderns i amb mes densitat, amb l'arribada de nous veïns vinguts d'altres indrets de la 
ciutat. 
 
Aquests elements de canvi produeixen el trencament de l'equilibri comercial del barri, on trobem una 
manca de teixit comercial, agreujada per l'arribada de nova població amb demandes que no es 
poden satisfer sense sortir del barri. 
Cal destacar també l'actual vocació residencial de la zona, que no correspon a la seva història 
recent, ja que en els darrers vint anys s'ha produït el tancament de tallers i d'empreses significatives, 
com és el cas de l'editorial Bruguera que donava feina a molts veïns i veïnes del Coll (un dels edificis 
de la mateixa és avui el centre cívic del Coll). Aquest fet va comportar un descens de la vida 





B4 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ SOCIAL 
 
 
Les dinàmiques socials d’envelliment de la població no desapareixen al barri del Coll: cada cop és 
més gran el nombre de persones d’edat avançada, majoritàriament dones, que tenen el seu càrrec 
la cura diària de familiars encara més grans o amb més dependència per a dur a terme les activitats 
de la vida diària. Aquest fenomen generalitzat, al Coll pren un to més greu al afegir-s’hi els dèficits de 
mobilitat per la manca d’accessibilitat interna del barri i de connectivitat amb els serveis de la resta 
del districte i de la ciutat. La responsabilitat de proporcionar diàriament ajut a un familiar que està en 
situació de fragilitat té un important impacte físic i psicològic sobre la vida dels cuidadors. De fet, la 
cura de les persones dependents ha estat identificat com un dels aconteixements que més estrès pot 
produir en la vida d’una família i en cadascun dels seus membres. 
 
Els Serveis Socials del Districte de Gràcia detecten els següents problemes al barri, segons l'informe 
realitzat pels tècnics del Centre de Serveis Socials del Coll: 
 
" El Centre de Serveis Socials del Coll està ubicat al barri del Coll, tot i que la seva àrea 
d’actuació s’estén als barris de Penitents, Vallcarca i la Salut. (...) 
 
Les característiques de la població atesa són: 
 
"_Gent gran i població sobreenvellida. És el sector de població més important usuària del 
Centre de Serveis Socials. Aquesta població presenta greus problemes de mobilitat, que afegit 
a les dificultats d’accessibilitat al barri i a la manca de transport, provoca aïllament dintre del 
domicili. Aquestes persones grans presenten un alt grau de dependència i són cuidats en la 
seva majoria per persones de gran fragilitat i molt sovint els mateixos cuidadors/res són majors 
de 65 anys i es troben en situació de vulnerabilitat (problemes de salut física, mental, 
toxicomanies...). A més, tots aquests factors queden agreujats per una situació econòmica 
precària i d’habitatge.  
(...) 
 
Com a característica rellevant de les actuacions socials que es fan amb aquesta població, 
destaca la necessitat de desplaçar-se que tenen els treballadors socials fins als domicilis dels 
usuaris, ja que l’aïllament físic i les barreres arquitectòniques impedeixen l’accés al Centre de 
Serveis Socials. Tanmateix s’ha incidit molt en prioritzar l’atenció domiciliària per aquestes 
persones. 
 
La majoria dels habitatges on viuen aquestes persones no tenen unes condicions de solidesa 
per l’habitabilitat, mancant instal·lacions i equipaments necessaris per desenvolupar les 
activitats pròpies de la vida domèstica: manca d’ascensors, accés amb voreres estretes, 
esglaons... Construccions no preparades per donar resposta a les necessitats actuals. En 
definitiva, l’emplaçament de l’habitatge i les circumstàncies del seu entorn dificulten l’obtenció 
seva condició de passant amb dos límits a cadascun dels carrers del pendent, resultant dues 
parcel·les amb una sola façana a carrer i unides per la mitgera posterior. 
 
Gran part de les edificacions, especialment les de la fons de la vall que forma el barri, corresponen al 
tipus de casa entre mitgeres, amb unes longituds de façana que es situen majoritàriament al voltant 
dels 8 m. L’ús de l’edificació principal del barri és el d’habitatge, principalment plurifamiliar amb una 
petita presència de comerç i activitats industrials. 
 
Les edats de l’edificació ens donen alguna pauta per interpretar aquest fet, el que es troba ja 
explicitat en la descripció de l’evolució del barri, i en les incidències que han tingut sobre aquest 
territori els canvis de planejament que s’han succeït en els darrers anys. 
 
Les parts amb planejament ferm, que ocupen la vall, han patit i pateixen encara avui una forta 
densificació edificatòria, totalment inadequada a la seva implantació topogràfica. 
Els vessants van patir onades constructores entre els anys 1953 i 1976, amb un 62% dels seus edificis. 
Aquesta onada constructora, que correspon a la vigència del Pla Comarcal, va portar al barri 
l’augment de importància de la tipologia plurifamiliar i els edificis amb mes gran nombre de plantes, 
les densitats i els aprofitaments del sòl més alts, i va introduir volumetries clarament disconformes amb 
les preexistents, especialment les realitzades cap al final del període, ja sota l’amenaça del canvi de 
planejament. Son edificis amb un impacte molt fort sobre la percepció del conjunt, que mostrarien la 
línia de treball a rebutjar en el futur. 
 
La situació d'inseguretat urbanística de certes zones del teixit edificatori, agreujada per la 





B2 DESCRIPCIÓ DE LA POBLACIÓ 
 
 
Els indicadors demogràfics pel barri del Coll ens mostren un procés de densificació, que es pot atribuir 
a la capacitat d'oferta d'habitatge que el barri ha tingut en els darrers anys, deguda segurament a 
la seva posició aïllada i allunyada del centre, que ha mantingut preus mes baixos a la zona.  Aquesta 
densificació es produeix per l'arribada de gent jove, tant procedent de la resta de la ciutat com 
estrangers, principalment llatinoamericans, el que es reflecteix en els índex d'envelliment i 
dependència, més baixos que els globals de la ciutat, i en la taxa de natalitat més alta que a la resta 
del districte i de la ciutat. 
 
El fet que a la zona Nord del districte de Gràcia es situïn dos grans parcs amb un àmbit d'influència 
que ultrapassa el propi districte, com és el parc de la Creueta i especialment el parc Güell, introdueix 
distorsions en el moment de traduir la realitat a números. No es tracta de zones amb edificació poc 
densa sinó d’àmplies zones amb densitats similars a les presents als barris veïns com el Carmel, 
juxtaposades amb àrees buides d'edificació. La difícil orografia fa que el contacte entre l'edificat i el 
buit no sigui senzill i les permeabilitats es produeixin només a determinades zones. Per tant, pels 
càlculs numèrics de densitat edificatòria tenim les dades corresponents a tot l'àmbit, que serien uns 
90 habitatges per hectàrea, amb la mateixa dada calculada per les seccions censals centrals al 





B3  DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA 
 
 
El barri del Coll, igual que d'altres barris del voltant, està patint un procés de transformació urbanística 
important, on la seva  estructura, composada de cases d'una o dues plantes, està deixant pas a 
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Si es considera Índex de Renda Familiar Disponible de Barcelona any 2005 de valor 100, el barri del 
Coll (ZRP 141) quedaria per sota, amb un valor de 89. 
 
 
B5   ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
 
Existeix al Coll una xarxa associativa petita tot i que amb una activitat notable. Aquestes entitats, 
però, llevat de l’associació de veïns que està ubicada a un local municipal cedit pel Districte de 
Gràcia, no tenen seu pròpia i estan ubicades al centre cívic del Coll, on realitzen les seves activitats i 
on  han de guardar el seu material (Aroloki Club, Gent Gran del Coll. Grup d’estudis del Coll, Masters 
de l'Univers, Coral Mare de Deu del Coll, Orquestra Musicus, Diables del Coll, Comissió de Joventut..) 
Altres entitats com l'A. Escolta Jaume I del Coll disposa d'un local propi que estan arranjant no sense 
molt problemes. L'Esplai Sant Jordi està ubicat a la Parròquia del mateix nom. 
Aquesta situació comporta que el centre cívic dona aixopluc i col·labora en moltes de les iniciatives 
de les entitats, sent també el magatzem de molt material que aquestes necessiten per posar-les en 
marxa, col·lapsant l'espai del centre en moltes ocasions. 
 
La participació ciutadana, com a dret fonamental de la ciutadania i principi inspirador de 
l’Administració municipal, és una opció estratègica i estructural de l’Ajuntament de Barcelona i ha 
d’acompanyar les seves actuacions, especialment aquelles que estan relacionades directament 
amb la qualitat de vida de la ciutadania i en tot allò que afecti la seva quotidianitat. 
Les Normes reguladores de la participació ciutadana (Aprovades al Consell Plenari  de l’Ajuntament 
de Barcelona de 22 de novembre de 2002) desenvolupen els aspectes relatius a la participació 
ciutadana recollits a la Carta Municipal, i també inclouen aquells compromisos adquirits per 
l’Administració municipal en altres cartes, en especial els de la Carta Europea de Salvaguarda dels 
Drets Humans a la Ciutat, en la qual Barcelona es compromet no solament a garantir la participació, 
sinó també a promoure-la activament. 
El criteri essencial és la creació dels canals més adequats per facilitar la participació universal, a partir 
de la idea que tothom que vulgui participar pugui fer-ho acompanyat d’una acció instigadora des 
de la mateixa institució. 
 
L’Ajuntament de Barcelona opta així d’una manera decidida per la democràcia participativa, com 
a complement i aprofundiment de la democràcia representativa. Per tal de fer-la efectiva, el 
reglament recull els diferents òrgans, processos i mecanismes de participació, que s’han d’aplicar 
depenent de cada circumstància específica, i, d’aquesta manera, es reflecteix la pluralitat de 
realitats i sensibilitats que configuren la ciutat. 
Inclou també el reconeixement de tot un seguit de drets de la ciutadania vinculats a la participació, 
aposta amb claredat pel foment de l’associacionisme i, finalment, vincula les tecnologies de la 
informació i la comunicació, especialment Internet, a les pràctiques participatives. 
 
El Districte de Gràcia té una tradició de participació d’anys però a més a més una voluntat clara de 
incentivar polítiques de participació ciutadana innovadores i ajustades als nous requeriments socials. 
Prova d’aquesta orientació és l’aplicació de totes les normatives de participació i de funcionament 
pels òrgans de participació que estan regulats i normativitzats per a tota la ciutat. 
 
. Òrgans de participació reglats del Districte de Gràcia 
Consell Ciutadà,  
Audiència Pública 
Comissions de Treball 
Urbanisme i habitatge, Manteniment i serveis, Infància i Joventut, Mobilitat, Serveis Socials, 
Solidaritat i Cooperació, Participació i associacions de veïns, Atenció a la persona, Cultura, 
Comunicació, Medi Ambient 
. Consells Sectorials: 
Sostenibilitat i Medi Ambient, Escolar, Esport, Dona, Gent Gran, Comerç, Drets Civils, 
Accessibilitat, Salut 
 
dels serveis bàsics i assistencials, tant de la comunitat, com dels domiciliaris (existeixen carrers 
amb escales que dificulten l’accés per ambulàncies, transport adaptat...). 
(...) 
 
_Famílies monoparentals. En els darrers anys s’ha produït un increment de població atesa 
formada per un sol membre adult (principalment dona) i un o més fills a càrrec. Les 
característiques d’aquestes famílies són la inestabilitat laboral i d’habitatge (moltes vegades 
són habitacions rellogades, amb la dificultat que comporta trobar un lloc que els permetin tenir 
els nens), la precarietat econòmica, la manca de xarxa de suport familiar i social. Això implica 
una actuació intensiva dels educadors i dels treballadors socials (plans educatius amb els nens i 
les mares) i suport psicològic per contenir tota la situació d’angoixa que li provoca la seva 
situació. 
A més, la situació s’agreuja en el cas de famílies immigrades monoparentals que es troben en 
el barri, sense permís de treball ja que dificulta encara més l’accés al mercat laboral. En 
general, en tota la població que ha patit un procés migratori es fa palès el dol migratori 
comportant desarrelament, trencament de la xarxa familiar i social de referència, 
endeutament, sentiment de culpabilitat per la família que han hagut de deixar al seu país, 
estrès per haver de fer front als nous reptes... 
 
_Persones immigrades. Des de la visió del Centre de Serveis Socials es constata que el barri del 
Coll ha estat una zona de pas per les persones nouvingudes en un primer moment d’arribada 
al nostre país. Posteriorment i amb l’estabilització laboral i econòmica, aquestes persones 
tendeixen a marxar a zones més comunicades i amb més serveis. 
Els col·lectius amb més presència al territori actualment són els provinents de Bolívia, Equador, 
Colòmbia, Argentina i Marroc. 
L’impacte que suposen aquests fluxos migratoris itinerants reorienten la resposta dels serveis 
socials cap a unes estratègies d’inclusió social dels nous col·lectius, com seria 
l’acompanyament personalitzat (entre d’altres)  en els aspectes de la vida quotidiana: 
informació legal i de documentació, orientació laboral i de salut, orientació escolar i ajut per 
fer front a les despeses inicials (llibres, beques de menjador i material)... 
(...) 
 
_Persones que es troben en situació d’atur. Segons dades extretes pel Districte de Gràcia, la 
taxa d’atur al barri del Coll  (...) es situa per sobre de la resta de barris del Districte de Gràcia. 
Això queda pales en les demandes de recerca de feina de la població atesa des del Centre 
de Serveis Socials i en la gestió de la RMI. 
(...) 
 
_Persones que pateixen problemàtica de salut mental. A partir de l’atenció directa i les 
coordinacions establertes amb la xarxa de Salut Mental de la zona, detectem greus dificultats 
(trastorn mentals severs) que produeixen fragilitat en els nostres usuaris, comportant aïllament 
social, problemes de relació i dificultats d’inserció sòcio-laboral. 
(...) 
 
Tanmateix existeix un nucli de vivendes d’autoconstrucció ubicades a la vessant nord-oest del 
Parc de la Creueta del Coll (50 barraques), amb (...) problemàtica sòcio-econòmica i 
associades al consum de tòxics." 
 
Properament es publicaran els resultats d'un estudi sobre el nivell de renda per barris, basat en les 248 
Zones de Recerca Petita de la ciutat, i per tant ofereix més desagregació territorial que l'Índex Sintètic 
de Desigualtat Social, dada utilitzada per mesurar la proporció de  població en risc d'exclusió social, 
que es queda en les 38 Zones Estadístiques. 
 
En el cas del Coll, l'ISDS correspon a tot Vallcarca, mentre que amb l'Index de renda el càlcul 
correspon a l'entorn del carrer Mora d'Ebre (ZRP 141, que inclou les seccions censals 140 a 148). A 
més, l'ISDS és basa en dades 2001, mentre que l'índex de renda correspon al 2005. 
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Aquesta voluntat política i tècnica per a la gestió transversal des de la proximitat ciutadana s’ha fet 
palesa en tot un seguit de processos i mecanismes de participació “adhoc” que el Districte ha 
endegat. Concretament: 
 
A. Uns de caràcter estratègic i transversal, en la que juntament amb els ciutadans s’ha construït 
“la visió” del futur del districte a 10 anys vista. En els que hi ha participat totes les entitats del districte 
(més de 400, agents econòmics i comerciants, agents culturals i artístics, agents professionals, veïns i 
veïnes a títol individual, experts externs, tècnics i polítics municipals) 
 
. El Pla estratègic del Districte de Gràcia 2010 
. Agenda 21 de Gràcia 
. Pla de Mobilitat 
 
B. Nous fòrums  reglats: 
 
• Procés de participació en el Pla d’Actuació de Districte –PAD 2004-2007- 
El procés d’aprovació del PAD és un procés participatiu. Ha reflectit el resultat de la consulta 
participativa realitzada entre els mesos de desembre de 2003 i gener de 2004, en la que es 
concretaven les aportacions fetes pels veïns, veïnes i entitats de Gràcia així com de les propostes 
sorgides de les sessions dels diferents òrgans de participació del districte. El Pla també ha incorporat 
els projectes que l’equip tècnic del Districte ha suggerit a partir de l’anàlisi de les necessitats 
detectades, i de les prioritats polítiques del grup de govern del Districte. El Consell Ciutadà del 
Districte, constituït el dia 26 de gener del 2004, va culminar l’intens procés de participació  validant el 
resultat definitiu del PAD. S’ha volgut garantir en el procés de participació del PAD una correcta i 
completa informació, debat i posterior devolució de la informació a tots els participants. 
 
• Consells de Barri  - 6 consells anuals-  
El Consell de barri ha estat un òrgan de participació, innovador a la ciutat, que el Districte de Gràcia 
ha impulsat en aquest mandat. Amb l’objectiu de promoure una participació més directa, el Districte 
s’ha proposat aproximar-se encara més als graciencs. Un cop a l’any, l’equip de govern, 
responsables polítics i tècnics, s’han desplaçat a cadascun dels 6 barris del districte per a celebrar 
una audiència pública de l’estat del barri. En aquestes sessions s’ha informat àmpliament de l’estat 
de desenvolupament del Pla d’Actuació del Districte (PAD) compromès en el barri per tal de donar 
comptes a la ciutadania i s’han recollit les opinions, suggeriments i demandes de les entitats i 
persones individuals. Aquesta nova instància d’interrelació entre els responsables municipals i les 
entitats i persones del barri ha significat un pas endavant, anant més enllà del que marquen les 
Normes Reguladores de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, donant encara més 
protagonisme als veïns i veïnes, a les seves necessitats quotidianes i pròximes. Durant aquest mandat 
s’han dut a terme 13 Consells de Barri amb una participació molt activa tant de les entitats com de 
les persones individuals que hi han assistit de 40 a 100 persones en cadascun d’ells. 
 
• Consell de barri  del Coll 
S’han celebrat dos consells: al març del 2004 i al juny del 2005 
S’ha convocat a 36 entitats i serveis del barri i a veïns i veïnes a títol individual. 
Contingut general del barri: els veïns i veïnes han fet el seguiment de les actuacions en: 
Urbanisme i zones verdes 
Recuperació Finca Sant Salvador 
Jardins de Maria Baldó (abans Sant Camil) 
Arranjament Parc Güell 
Pla Especial de la Zona 14 del Coll 
Pla Director dels Tres Turons 
Equipaments: 
Reforma integral del Llac del Parc de la Creueta del Coll 
Millores Centre Cívic del Coll 
Nou aparcament Laguna Lanao 
Millora façana CEIP Montseny 
Manteniment: 
. Consells d’equipament: 
Centre Cívic La Sedeta 
Centre Cívic del Coll 
Casal de Barri Cardener 
Arxiu Municipal del Districte 
Ràdio Gràcia 
 
. Comissions consultives: 
Medi Ambient, Urbanisme i Obres 
Via Pública, Seguretat, Mobilitat i Serveis Municipals 
Serveis Personals i Benestar Social 
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afectacions sobre l'espai dels vianants, amb l'ocupació de les voreres, i sobre la capacitat de pas 
dels autobusos de transport públic. 
 
Els mitjans de transport públic es redueixen al barri del Coll als autobusos urbans. Per accedir a la 
xarxa de metro cal arribar fins a l'estació de la línia 3 "Vallcarca", situada a l'avinguda del mateix 
nom. Està prevista la ubicació, al carrer Beat Almató, d'una de les sortides de la futura estació "El Coll-
Taxonera" del perllongament de la línia 5. Malauradament, el greu accident del gener de 2005 va 
suposar l'aturada de les obres, represes recentment, però els barris afectats pateixen l'endarreriment 
en aquesta millora en la seva accessibilitat. 
 
Els espais verds existents més significatius de l’entorn són el Parc de la Creueta del Coll i el Parc Güell. 
És doncs entre aquestes dues masses verdes topogràficament accidentades que es situa el barri 
objecte de remodelació.  
Cal destacar que es tracta d'espais verds amb vocació de servei a tot l'àmbit de la ciutat, i també 
que es situen perimetralment a l'espai edificat, amb una relació amb el barri marcada per les 
dificultats de la topografia i per la manca de qualitat dels espais de contacte, especialment a la 
banda alta del Portell, amb afectacions viaries no executades, i a la part dels darreres del parc de La 
Creueta, on trobem processos d'ocupació de l'espai lliure amb autoconstruccions recents. 
 
L'interior del barri no conté espais que es puguin considerar zones verdes amb ús directament 
destinat als veïns,  i aquells que es podrien acondicionar com a llocs d'estada es troben ocupats per 
l'asfalt i els cotxes aparcats, com es el cas de la plaça Flandes, la Placeta Montserrat i la plaça 
Laguna Lanao, o pateixen manca d'accessibilitat per la seva topografia, com a l'espai habilitat al 
carrer Francesc Tarafa. 
 
Pel que fa a  les dotacions d'equipaments de caràcter local, es concentren també a les vores del 
barri, amb només una excepció que aprofita l'antiga seu de l'editorial Bruguera, situada al bell mig 
del barri del Coll,  i que conté les dependències del Centre Cívic del Coll i el Centre de Serveis 
Socials. 
 
LLISTAT D’EQUIPAMENTS EXISTENTS AL BARRI DEL COLL: 
 
Educació: 
CEIP Montseny, Torrent del Remei, 2-10 
IES Pere Bosch i Gimpera, Torrent del Remei, 2-10 
Escola Mare de Deu del Coll, Santuaris, 30 
Cultura: 
Centre Cívic El Coll,  Duràn i Borrell, 28 
Esplai de Gent Gran, Centre Cívic El Coll 
Esplai de Joves, Centre Cívic El Coll 
Religiosos: 
Parroquia Mare de Déu del Coll, Santuaris, 30 
Serveis Socials: 
Centre Serveis Socials el Coll, Duràn i Borrell, 28 
C.E. Salamandra, Santuaris, 30 
AE Jaume I , Lluís Bonifaç, 2 
Caramelles del Coll, Mora d’Ebre, 41 
Instal·lacions esportives: 
Complex Esportiu Municipal Creueta del Coll, Pg. Mare de Deu del Coll, 87 
Club Petanca Vallcarca, Castellterçol, 24 
Salut: 
Residencia geriàtrica Can Mora 
 
A les rodalies, ja fora de l'àmbit d'intervenció, trobem altres equipaments com son les escoles Virolai i 
La Farigola, el CEIP Coves d'en Cimany i el Centre Cívic del barri del Carmel.  
 
 
Arranjament voreres, instal·lació panot antilliscant 
Arranjament voreres, escocells, arbrat, enllumenat i mobiliari urbà 
Transport i accessibilitat: 
Nova línia Bus de barri, connectant el barri amb el Parc Pere Virgili 
Escales baixada de la Glòria 
Ampliació del servei de bus de barri diumenges i festius 
Serveis a les persones: 
Consolidació del Centre de Serveis Socials del Coll 
Nou equip de gestió del Centre Cívic del Coll amb ampliació horària i de programació 
 
C. Nous espais de participació formal no reglada al voltant de temes específics: 
 
• El Fòrum del Silenci 




B6   DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA, XARXES DE SERVEIS I DOTACIONS D'EQUIPAMENTS 
 
 
El conjunt del barri es situa amb uns nivells d’accessibilitat viària i per vianants certament 
condicionats per la topografia, que marca una xarxa de carrers que busquen la mínima pendent, on 
es produeixen les comunicacions viàries, i una xarxa perpendicular a aquests, que es recolza en les 
línies de màxima pendent, solucionada amb carrers amb plataformes i escales. Això produeix 
dificultats d'accessibilitat i connectivitat interna tant viària com per vianants, en una de les direccions 
de l'entramat de carrers. 
 
Aquests problema d'accessibilitat present al carrer es conjumina amb la dificultat d'implantació dels 
propis edificis en el terreny, per crear una doble manca d'accessibilitat: la del carrer i la dels accessos 
als edificis, sovint amb grans desnivells entre la cota d'entrada i la del carrer. 
Si afegim la forta presència d'edificis plurifamiliars sense ascensor i l'esglaonament de les edificacions 
en els casos d'habitatge unifamiliar, tindrem un dels fets diferenciadors del barri. 
 
L'àmbit és travessat per l'eix Passeig Mare de Déu del Coll- LLobregós, de comunicació amb els barris 
de Vallcarca i el Carmel, i l'eix del carrer Santuari, cap al Carmel i Guinardó. L’accés viari al barri es 
produeix en punts determinats: a l'extrem superior, la confluència del carrer del Santuari amb el del 
Portell i la cruïlla del Passeig de la, Mare de Déu del Coll amb els carrers Funoses-Llussà i Lorda, i a 
l’altre extrem, per les cotes mes baixes, la Plaça Flandes i el carrer del Torrent del Remei. Al centre 
trobem com a únic accés viari la Baixada de Sant Marià. Per tant podem dir que una de les 
característiques del barri és el seu isolament. La millora de la accessibilitat en aquests carrers, es fa 
necessària tant com a itinerari d’accés a l'interior del barri, com per enllaçar amb un futur recorregut 
de serveis que envolta el parc dels Tres Turons. 
 
Són trets determinants els carrers d’escassa secció, amb forta pendent i sense una clara jerarquia 
viària. És clara una manca d’ especialització, ja que aquesta ve donada per la continuïtat i el 
gradient de pendent de cada carrer, i no per la seva capacitat. 
 
Els nivells de qualitat de la urbanització vénen fortament condicionats per aquesta insuficient secció 
dels carrers, per l'accidentada topografia, pel funcionament poc jeràrquic de la xarxa viària, i la 
manca de places d'aparcament, que demanen l'acondicionament dels vials pel pas de tot tipus de 
vehicles i per l'aparcament al carrer. Trobem així  voreres molt estretes a tot el barri, i fins i tot 
inexistents, com succeeix al carrer Torrent del Remei. Aquesta característica es veu agreujada  per la 
persistència dels suports pels traçats aeris d'alguns serveis. 
 
No existeixen al barri aparcaments públics i la forta presència d'edificis sense aparcament privat 
(només un 8,4% dels habitatges del barri disposa d'aparcament), juntament amb la manca de secció 
dels carrers, condiciona una forta pressió des vehicles sobre l'espai viari, el que arriba a produir 
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Pla Comarcal, 1953 
Pla General Metropolità de Barcelona, 1976 
Pla Parcial de los cerros de la montaña del Carmelo...,1967 
Si analitzem el planejament vigent a l'àrea, el Pla General Metropolità va suposar a partir del 1976 
una aturada del procés densificador començat amb el Pla Comarcal de 1953, que va donar lloc a 
unes tipologies edificatòries i a unes alçades no utilitzades fins al moment en el barri, que tenia la 
seva configuració originada en els processos suburbans que es van iniciar entre els anys 1920 i 1930. 
 
 
Concretament, el pla General va delimitar, per una banda el nucli central del barri amb la 
qualificació 13b, Zona de densificació urbana semiintensiva, i va mantenir la intenció de creació d'un 
gran parc amb els "Tres Turons", qualificant les zones de contacte de l'edificat amb el futur parc com 
a 6b (parc de nova creació) o 17/6 (zona de transformació de l'ús existent a zona verda). També 
marca la zona de contacte entre el barri i el turó del Carmel, el que anomenem sector del Portell, 
com a sector de remodelació pública clau 14a, fins al moment no desenvolupat. 
 
Aquests fets han suposat una certa congelació dels teixits afectats, a l'espera de la seva 
remodelació. L’allargament d’aquest procés ha suposat un deteriorament del teixit edificatori per 
l’antiguitat de les seves construccions, la pràctica congelació de les obres de millora necessàries, i 
l'abandonament per part dels propietaris. I també  la oportunitat per a densificacions no previstes ni 
controlades pel planejament,  fet especialment evident a la banda posterior del parc de la Creueta 
del Coll, on trobem l'ocupació amb habitatges del la superfície prevista com a parc. 
 
 
El veïnatge amb el futur parc dels Tres Turons, d'àmbit municipal i fins i tot superior, evidenciat amb la 
declaració del Parc Güell el 1984 com a "Patrimoni de la Humanitat", és un fet determinant tant en la 
història recent com en l'evolució futura del barri del Coll. 
 
La decisió de zonificar com a verd, parc urbà, aquests turons, sorgeix al Pla Comarcal de 1953, vista 
la capacitat que el buit urbà encara existent en aquestes àrees representava. El Plan Parcial de los 
Cerros de la montaña del Carmelo, turó de la Rubira y montaña Pelada y sus zonas adyacentes, de 
1967, va qualificar algunes zones ja edificades en parc, amb zones previstes com a "transformació de 
l'ús a zona verda". Un moment important en la formalització del parc va ser la construcció, al 1985, 
del jardí de la pedrera de la Creueta. 
 
El barri del Coll, com venim concretant, es troba entre el Parc Güell i el Parc Güell. És un element 
estructurador perimetral i alhora espai de transició amb el Parc dels Tres Turons, és en el seu conjunt 
porta d'accés al parc i espai de traçat de múltiples itineraris. Així es veu en el document dels treballs 




"En els treballs de línies d’intervenció del parc dels Tres Turons “la proposta vol posar èmfasi en 
la interacció del parc amb els barris perimetrals, conscients de l’acció positiva que el parc pot 
exercir sobre aquests barris; amb aquest propòsit s’incorpora la idea inèdita de reforçar els límits 
del parc com espais privilegiats dels teixits edificats adjacents, sovint desvitalitzats; aquest 
reforçament consisteix en oferir mecanismes que permetin mantenir una part important de 
l’edificació existent en aquestes vores, incrementar aquesta edificació per a situar tant 
l’habitatge de reallotjament com una oferta que ajudi a la reestructuració física del sector; i 
incloure aparcaments, equipaments locals i petites places i parcs de barri, així com millorar la 
connectivitat entre barris i la seva connectivitat amb els sistemes generals; finalment es 
considera que l’acció regeneradora pot ampliar-se més enllà dels límits del parc amb accions 
puntuals de buidat i formació de places o petits espais a l’interior dels barris més congestionats. 
 
Cal per tant, tenir en compte els dos aspectes següents: 
 
 - La relocalització del residents en els mateixos indrets. 
 - L’actuació sobre els perímetres, amb àmbits de reforçament de barris, de intersecció de 
la edificació i el verd on han de situar-se les àrees d’habitatge, d’equipaments i zones verdes 
locals.” 
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En termes de planejament el procés de transformació de tres Turons, en el sentit que s’explicita 
en  el document de línies d’ intervenció, és complex i caldrà dur-lo a terme en etapes 
successives. Suposa en primer lloc la Modificació del PGM, que és l’instrument que permet 
transformar, en el sentit abans exposat, les determinacions del Planejament vigent. Aquesta 
modificació resoldrà els temes relatius a la superfície de verd i sostre construïble dins l’àmbit i 
delimitarà àmbits de Planejament de desenvolupament que mitjançant Plans de Millora 
Urbana concretaran les ordenacions de l’edificació i establiran les condicions de gestió. La 
gestió que definiran els Plans ha de permetre l’obtenció dels sòls destinats a parc, vialitat i 
equipaments i zones verdes locals. Caldrà tenir en compte que, en la mesura que el sòl de 
creació de noves zones provingui de l’aportació de sòls públics. Per l’obtenció del sòl privat 
sense edificar, es preveuran mecanismes reparcel·latoris preferentment, podent-se procedir a 




En color, les propietats 
municipals a l'entorn de 
Tres Turons 
Planol de vores i accessos. 
Proposta Ordenació del 
parc dels Tres Turons, 2001. 
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obtenció noves zones verdes 
rehabilitació 
patrimoni 
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El barri del Coll presenta problemes que han condicionat negativament part de l'estructura 
urbanística del barri, amb forts pendents  i  una manca considerable d'espais lliures i de relació al seu 
interior. 
 
• Relació respecte al centre de la ciutat i el mateix districte. 
• Derivats de la topografia: accessibilitat als edificis i de connectivitat antre sectors del barri i 
entre els barris veïns . 
• Manca de caracterització de l'espai públic. 
• Baixa qualitat de construcció amb deficiències d'habitabilitat del parc d'habitatges existent, i 
especialment al sector del Portell. 
 
En resum, el barri del Coll pateix problemes d'ordre urbanístic, econòmic i social que en els propers 
anys poden agreujar-se produïnt processos d'involució urbanística i de concentració de 
problemàtiques tant d'ordre econòmic i social com de naturalesa física i estructural. 
 
Problemes que s'agreugen per la "manca d'efectivitat" de l'instrument de planejament vigent en el 
sector del Portell, el que provoca inseguretat jurídica de la propietat i la necessitat d'una banda de 
reconduir-la cap a una normalització i de l'altra reconduir un procés d'ocupació de zones 
qualificades de verd urbà amb edificacions. 
 
Malgrat el que s'ha exposat, l’àmbit pot redreçar el seu futur amb un seguit de potencialitats que 
avui es detecten: 
 
• La oportunitat d'interconnexió entre els dos turons amb el Parc de la Creueta del Coll i el Parc 
Güell, amb el barri del Coll com a espai estructurador entre Vallcarca a la part baixa i l'accés a 
la part alta del barri del Carmel. Amb aquest objectiu es proposen una seqüència d'espais 
verds i recorreguts cívics. 
• La millora de les condicions d'habitabilitat amb l'adequació d'uns habitatges que poden oferir 
una major qualitat de vida als seus residents. 
• La riquesa dels teixits associatius i l'oportunitat d'intercanvi que ofereix el contacte entre 
persones de diverses procedències. 
 
Per tant, cal aprofitar les potencialitats que ofereixen els barris objecte d'aquest projecte, per tal 
d'iniciar un procés de recuperació que trenqui els processos de degradació iniciats i minimitzi els 
riscos detectats,  posant èmfasi en la transversalitat de les actuacions a portar  a terme.  
 
En resum, la proposta que es presenta intervé global i transversalment a tots els camps que són 
objecte d'actuacions amb l'objectiu d'adequar un teixit urbà deteriorat que demana ser dotat de 
nous espais de relació, millores en la connectivitat i accessibilitat que fomentin la rehabilitació 
residencial i la cohesió social. 
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L’objectiu principal del projecte és donar continuïtat a l’impuls que s’ha vingut realitzant des de fa 
uns anys des de l’Ajuntament de Barcelona, per a la millora d’uns barris pel que fa a la qualitat dels 
espais urbans, equipaments i serveis a disposició de la població, buscant la cohesió social, la qualitat 
mediambiental i la dinamització dels barris. 
 
Els objectius que es detallen a continuació, es concreten amb un seguit de mesures proposades des 
de la direcció tècnico-política del Districte de Gràcia amb el recolzament de les diferents àrees i 
empreses municipals de l’Ajuntament de Barcelona: mesures sectorials d’intervenció per a la 
regeneració d’aquest sector de la ciutat, les quals acaben concretant-se en diferents iniciatives 
(plans, programes, projectes,...). 
 
Uns objectius que s’enmarquen en els eixos estratègics del Barcelona_PAM_2004-2007 fonamentats 
en l’acord de la Comissió de Govern del Districte de Gràcia de 2004. Acord que recull les prioritats de 
govern per l’equitat, la cohesió social, la identitat de veïns i veïnes amb el seu territori, la convivència 
i el benestar, la proximitat a la gent i el territori, el diàleg i la qualitat com a valors col·lectius per a 
tothom sense exclusions. Prenen un compromís clar per a desenvolupar de forma transparent i 




C1 ESTRATÈGIA I PRIORITATS 
 
 
Un projecte en base a l’estratègia de: 
 
• Potenciar els corredors verds desenvolupant la estratègia que permeti que el Parc de la 
Creueta del Coll i Parc Güell permeti integrar els parcs a l’estructura urbana, millorant-ne 
l’accessibiltat. Alhora que potenciar el caràcter dels barris com a porta d’accés als Parcs. 
 
• Reconduir el procés de pèrdua de significació urbana del Coll aprofitant les potencialitats 
derivades de la construcció d'infraestructures com és el metro amb la Línia 5, creant estratègies 
que facin arribar el procés al conjunt global de cada barri. 
 
• Vertebrar els barris del Coll i el sector del Portell a través de la seva zona més baixa, aprofitant 
la confluència natural. 
 
• Fomentar les relacions, tant pel que fa a les millores urbanístiques: creació de comunicacions 
(itineraris) entre els dos centres de barri, foment de la complementarietat dels equipaments de 
cadascun d’ells, amb l’objectiu de generar cohesió social i nous punts de trobada per afavorir 
les relaciones entre ciutadans i ciudatanes. 
 
• Millorar la connectivitat interna dels propis barris, creant itineraris en direcció vall-muntanya per 
tal de vertebrar i estructurar la relació entre les parts baixes, dotades de centralitat, 
accessibilitat més gran als transports públics, activitat comercial i equipaments, i les parts altes, 
més residencials. 
 
C      PROPOSTA  D’ACTUACIÓ. MEMÒRIA 
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Del conjunt d’actuacions que planteja el Projecte d’intervenció integral del Coll s’han seleccionat 
aquelles que encaixen millor amb els continguts de la Llei de millora de barris i àrees urbanes que 
requereixen atenció especial. 
 
Les aportacions demandades al Pla de Foment de Barris són el 50% del total, i per tant l’Ajuntament 





Les actuacions s’agrupen en 8 camps tal com defineix la Llei de millora de barris: 
 
CAMP 1: Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 
 
• Actuar des de diversos fronts (infraestructures, espai públic i equipaments) creant els fonaments 
 i criteris per a itineraris de vianants entre dos barris, alternatius als eixos de connexió viària . Es 
 proposa la urbanització de diversos carrers amb definició de recintes prioritzant els vianants da
 vant els vehicles. En aquesta línea destaquen diverses urbanitzacions de carrers a l’interior del 
 barri, i la anomenada “ronda verda” i l’acondicionament d’un nou accés al Parc de la 
 Creueta amb estreta relació amb el nou "Centre d'interpretació Josep Jujol i dels Parcs". 
 
. La plaça Laguna Lanao es converteix en un espai de centralitat i ròtula del sector del Portell vin
 culant-se estretament a través del nou itinerari proposat des de la part baix del carrer Torrent 
 del Remei a la cota alta del barri, al carrer del Portell. 
 
• Tanmateix la remodelació prevista del carrer del Portell vertebra i connecta la cota alta des de 
 el mirador del Carmel a la Plaça Salvador Allende (carrer Santuaris) amb el mirador Coves d'en 
 Cimany en el Parc Güell seguint el camí de Can Mora. 
 
• També, es presenten actuacions que des d'una important acció en matèria d'adquisició de sòl 
ha de permetre permeabilitzar i millorar en els espais contacte del barri amb els dos parcs 
colindants: el parc de la Creueta del Coll i el parc del Carmel. 
 
CAMP 2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis 
 
• Atès que un dels objectius del Camp 2 és el foment públic de la rehabilitació privada i, per tant, 
intentar articular les actuacions públiques amb les privades, es considera necessari disposar 
d’una figura de planejament urbanístic d’iniciativa municipal que estableixi el marc on s’han 
de relacionar les actuacions públiques en l’àmbit anomenat 14a del barri del Portell sobre els 
elements col·lectius (espai públic i edificis), amb les privades sobre els immobles. 
 
• Establir unes bases sòlides tant de foment com de gestió des de l'Oficina d’Habitatge de 
Gràcia que operarà amb l'objectiu prioritari per la seva recuperació residencial. 
 
• Incidir en tots aquells aspectes que permetin recuperar la memòria històrica del barri i 
l’expressió d’una identitat pròpia, tant en relació a la preservació dels elements que defineixen 
el seu paisatge urbà com al seu paper en el desenvolupament històric. 
 
• Ajuts a la rehabilitació d’elements comuns d’edificis privats i reutilització de pisos i locals. Es 
dedicaran preferentment a la instal·lació d’ascensors i als evolvents i altres elements comuns 
dels edificis. Fomentar a través d’uns ajuts específics per la implantació d’energies alternatives 
amb la instal·lació de plaques solars a edificis privats d’habitatges 
 
CAMP 3: Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu 
 
• La identificació i correlació de l'espai públic amb els equipaments és una realitat en aquest 
projecte amb les actuacions al Poliesportiu Creueta del Coll, a la finca municipal del Passeig 
• Actuar per aconseguir l’eliminació dels infrahabitatges i dur a terme una campanya específica 
de rehabilitació, especialment centrada en els temes d’accés als habitatges i la seguretat dels 
edificis: ascensors, escales, cobertes i façanes deteriorades. 
 
• Fomentar la participació ciutadana, les pràctiques de ciutadania responsable, la cohesió 
social, el civisme i la convivència. 
 
Un projecte on es prioritzen: 
  
Els eixos cívics per a vianants com a peça fonamental del tractament dels espais lliures i 
d’equipaments urbans, així com l’adquisició de sòl, ocupat per edificació a les àrees destinades a 
consolidar aquell sòl previst com a parc, deslliurant-lo, en els terminis que s’indiquin, de l’edificació 
actualment existent. 
 
La rehabilitació residencial amb els següents objectius: 
 
a) Millorar la qualitat de vida urbana, però sempre en el mateix sentit en què l’entenen els usuaris: 
si pel barri es circula a peu, cal millorar les vies per a vianants; si el tipus d’habitatge és petit, 
perquè les possibilitats econòmiques no donen per més, cal oferir un habitatge petit però 
digne, ben construït i aïllat, i si és possible ampliable, i cal oferir també els ajuts tècnics suficients. 
En qualsevol cas, convé no perdre de vista que es pretén una millora real de les condicions de 
vida. 
 
b)Abordar el problema que plantegen els habitatges irrecuperables. 
 
c)Col·laborar des de l’Ajuntament a la substitució amb la formació de cooperatives o altres fórmules 
que potenciarien la intervenció directa dels residents –afectats o no- a la construcció de nous 
habitatges, cercant una tipologia arquitectònica que, dintre del nivell de vida del barri, pretengui 
millorar-lo. En aquest sentit es presenten el sector del Portell sobre el pendent de la muntanya, 
d’acord amb l’actual tipus parcel·lari i arquitectònic, amb uns mínims de superfície i habitabilitat. 
 
d)Millorar les condicions d’accesibilitat als habitatges  fent petits ajustos viaris i portant a terme una 
notable actuació de condicionament de recorreguts per a vianants. 
 
e)Per rehabilitar els habitatges, es proposa un equip tècnic descentralitzat plantejant mètodes de 
millora i recuperació dels habitatges actuals: 
 
• Aprofundir l’anàlisi de les deficiències de l’habitatge i les seves solucions 
• Oferir col.laboració tècnica en la formulació de projectes de reparació, comprenent, si és el 
cas, ampliació. 
• Constituir-se en sevei d’inspecció i assesorament. 
 
La millora de la estructura viària al barri del Coll, s’actuarà des de diferents fronts: 
 
• Formalització de la xarxa viària de vianants. 
• Millora de les vies d’accés rodat al barri. 
• Millora de la xarxa rodada interna, dintre de la qual es pot considerar punt prioritari les parades 
de transport públic, encreuaments, etc. 
• Obtenció de places d’aparcament. 
• Modificació d’alguns punts del traçat, per millorar les condicions. 
• Millorar les condicions en secció transversal. 
 
Una estratègia per aconseguir els objectius dels diversos camps, assolint una sèrie d’actuacions que 
permetran concentrar en el temps i en l’espai en els propers cinc anys i en l’àrea del Coll una inversió 
que generi la suficient massa crítica per garantir que la recuperació guanyi als factors de 
degradació. Aquesta concentració d’esforços és el resultat de l’addició als recursos del propi 
Ajuntament i els provinents dels fons de la Llei de millora de barris. 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DEL COLL DE BARCELONA 2007-2011 
pàgina 31    
d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. En aquest sentit s'adrecen actuacions 
específiques en matèria de supressió de barreres arquitectòniques a l'espai públic i amb la 
implantació en punts neuràlgics d'escales mecàniques, amb el criteri d'afavorir els itineraris per 
a vianants i relacionar les dues vessants dels turons del parc Güell i el parc de la Creueta del 
Coll. 
 
• Millorar l'accessibilitat en els trams de més pendent amb instal.lació de baranes, així com 




C2 FORMA DE GESTIÓ DE LA PROPOSTA D’ACTUACIÓ 
 
 
La implementació del Projecte d’Intervenció Integral es portarà a terme sota la forma de gestió 
directe municipal per mitjà l'organització descentralitzada. El projecte que conté aquest dossier serà 
gestionat des de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant el propi Districte i les diverses empreses 
municipals en funció de les seves competències. El projecte serà coordinat per la Regidoria del 
Districte de Gràcia i la societat municipal BAGURSA, i en el seu seguiment hi estaran implicades les 
diferents entitats veïnals del barri.  
 
El projecte restarà adscrit directament a la Regidoria del Districte de Gràcia, garantint la màxima 
agilitat i jerarquia en la presa de decisions, i per tal de facilitar l’execució i coordinació de les 
múltiples actuacions sectorials que un projecte d’aquestes característiques ha d’integrar, alhora que 
garantir la transversalitat de les actuacions proposades a través de les competències directament 
implicades. 
 
Pel que fa a la viabilitat del projecte, aquest s’ha redactat per tal que totes les actuacions puguin ser 
realitzades en un termini màxim de cinc anys.  
 
 
C3 REVISIÓ DELS RESULTATS DE L’ACTUACIÓ 
 
 
El conjunt de les actuacions que es proposen volen donar resposta a una realitat que amb els anys 
ha anat empitjorant i que requereix d’una visió que comprengui tota la complexitat del fet urbà, 
social i econòmic. 
 
Les actuacions urbanístiques volen fer de l’espai públic i el seus equipaments, el lloc a on es produeixi 
la transformació i el canvi de direcció que avui demanen els veïns del barri del Coll. 
 
La millora de l’entorn urbà, així com tots els programes socials, mediambientals i de treball que es 
posaran en marxa han de suposar el gir cap a la recuperació residencial. 
 
Les pròpies característiques multidisciplinars dels projecte i el fet de tractar-se d’actuacions que 
reforcen un procés més ampli i de llarga durada, fa que els mecanismes de valoració d’impacte del 
conjunt del projecte siguin notablement dispars i difícilment segregables de les valoracions globals 
sobre la transformació del Coll per tot el conjunt de projectes i accions que operen sobre el mateix 
territori. 
 
És evident que la valoració final només serà acceptable si els indicadors de recuperació urbanística, 
econòmica i social del Coll s’acosten, igualen o superen els de la resta de barris de la Ciutat de 
Barcelona. 
 
Pel que fa als mecanismes d’evaluació, els indicadors de seguiment i realització de cada actuació 
en concret i ordenats per camps, han de ser els elements de revisió dels resultats del Pla 
d’Intervenció Integral. 
Turull i a la finca Sansalvador amb la posta en marxa del “Centre d'interpretació Josep Mª Jujol i 
dels Parcs". 
 
. És amb aquest objectiu que es proposen nous programes vinculats als equipaments abans          
 esmentats amb la creació d'una escola taller de jardineria a la finca municipal al passeig Turull 
 per a persones amb discapacitat relacionada amb la jardineria, els horts urbans i el conei
 xement del medi. 
 
CAMP 4: Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis 
 
.  Impulsar l’ampliació de la xarxa municipal de telecomunicacions en els nous equipaments així. 
 Prestació de serveis innovadors amb  l’objectiu que les sinergies associades a l’ús quotidià 
 d’aquests equipaments permetin la implantació d’altres serveis complementaris que en molts 
 casos requeriran el suport de les noves  tecnologies. 
 
 
CAMP 5: Foment de la sostenibilitat dels desenvolupament urbà 
 
• Sostenibilitat mediambiental: implantar en el conjunt del Coll les mesures possibles per treballar 
la sostenibilitat i el respecte al medi ambient, per aconseguir en el edificis i en l’espai públic 
millor eficàcia energètica i específicament en el equipament del Centre Cívic del Coll amb la 
instal.lació de plaques fotovoltàiques. 
 
• L’aula d’educació ambiental i el camí escolar, en són un exemple dels programes que es 
proposen en aquest camp. 
 
 
CAMP 6: Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments 
 
• El risc de situacions d’exclusió social al barri del Coll ve donat principalment per dos factors: la 
immigració (per la seva situació socioeconòmica) i l’envelliment de la població.  
 
.  Des dels Serveis Personals de territori es portaran a terme nous programes i activitats 
 d’assessorament i prevenció en matèria de violència de gènere i discriminació de la parella, 
 d’ús social dels espais d’esbarjo, de l’espai públic, fomentant accions de mediació i 
 voluntarietat veïnal. Es destaquen específicament les activitats formatives en l’àmbit de cura i 
 atenció a les persones grans amb un programa específic d’atenció de les cuidadores familiars 
 de persones dependents i  la relació cuidadora familiar i familiar cuidat. 
 
 
CAMP 7: Desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica 
del barri 
 
• Aquest camp incorporarà nous programes adreçats específicament a la gran riquesa 
patrimonial històrica, industrial i natural del Coll ens ofereix una oportunitat inmillorable per a 
fomentar la identitat de barri i el reconeixement i promoció dins del també ric entramat històric 
i cultural de la ciutat. Aquests programes es desenvolupen sota l’impuls del "Centre 
d'interpretació Josep Jujol i dels Parcs" des de dues línies d’actuació diferenciades: El patrimoni 
històric i cultural. 
  
.  Uns projectes que tenen com a objectiu estendre la possibilitat que les famílies puguin gaudir 
 d'activitats fora de l'àmbit laboral, intervenir en situacions de risc social en adolescents i joves, 
 afavorint la participació i la integració. 
 
CAMP 8: Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
 
• El barri del Coll, per la seva configuarció orogràfica demana una especial atenció en matèria 
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C4 VALORACIÓ DELS REQUERIMENTS DE CONTINUÏTAT I MANTENIMENT 
 
 
L’Ajuntament de Barcelona compta amb uns recursos econòmics, tècnics i humans que treballen per 
a la població, per a les empreses i per als equipaments i serveis públics de l’àrea d’intervenció 
integral. Per tant, la continuïtat i el manteniment del projecte integral que es proposa comptarà amb 
tot aquest equip i amb aquests recursos humans. 
 
Des de les diferents àrees i serveis municipals, es treballa per la planificació estratègica, la 
rehabilitació física, la sostenibilitat ambiental, el benestar social i la dinamització econòmica del 
municipi i la seva àrea d’influència de manera transversal i amb una cooperació contínua i regular. I 
amb la responsabilitat del posterior manteniment dels diferents serveis i programes que es crearan o 
posaran en marxa. 
 
El finançament del manteniment dels nous serveis, equipaments i programes vindran del pressupost 
propi de les diferents departaments i àrees de l’Ajuntament implicades, així com dels fons públics i 
privats que es planteja en el quadre de finançament de diferents departaments i serveis de les altres 
administracions competents. 
 
Cal tenir present que el valor afegit que presenten els recursos humans, tècnics i econòmics dels 
diferents serveis municipals ja existents actualment, al tenir una col·laboració regular de treball, 
donen un punt de partida d’execució del projecte integral d’intervenció positiu, realitzable i amb 
unes possibilitats clares de continuïtat. 
 
 
C5 CALENDARI DE DESPLEGAMENT DEL PROJECTE  
 
 
Calendari de desplegament 
 
El desplegament del projecte es preveu intensiu en una primera fase pel que fa a actuacions 
urbanístiques i arquitectòniques estructurals en espais públics i equipaments, pel que fa a les 
actuacions estructurals. 
 
Altrament, el calendari de desplegament dels programes socials i econòmics té una temporalització 
diversa, segons la disponibilitat d’espais físics i segons el seu abast. Existeixen actuacions que es 
desenvolupen des d’un inici (tant si es disposa de l’espai on s’han d’ubicar com no) i d’altres, que 
s’implementen només quan s’hagi construït aquest espai. El desenvolupament d’aquestes, per tant, 
es distribueix durant els 5 anys, tal com el calendari de desplegament del projecte concreta en el 







Sense perjudici de l’avaluació més detallada que es recull en les fitxes corresponents a les diferents 
actuacions que composen el projecte, el cost global del mateix se situa en l’import màxim aprovat 
en el marc de la convocatòria d’ajuts vinculada a la Llei 2/2004, és a dir: VINT MILIONS (20.000.000,-) 
d’Euros. D’aquests, el 50% serà finançat pel Fons de la Llei anterior, el 47.60% per l’Ajuntament i, la 
resta, un 2,40% per altres fonts no públiques. 
 
El pressupost total es distribueix en actuacions en els següents camps: Camp 1: Millora de l’espai 
públic i dotació d’espais verd; Camp 2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels 
edificis; Camp 3: Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu; Camp 4: Incorporació de les 
tecnologies de la informació en els edificis; Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament 
urbà; Camp 6: Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipament; Camp 7: Programes per a 
la millora social, urbanística i econòmica; Camp 8: Accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques. El desglossament per actuacions consta en els quadres resum. 
 
La importància i l’abast del projecte que es presenta, i donat que les necessitats de l’àrea 
delimitada, depassa, en algunes de les seves actuacions, allò que s’ha determinat com a actuació 
finançable en la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 
una atenció especial; cal indicar que fora de l’àmbit dels fons de foment del programa de barris 
però com a conseqüència de la intervenció integral que es proposa i es requereix en l’àrea 
delimitada, es duran a terme altres actuacions complementàries en l’àmbit tal com es detalla en 
l’apartat C8. 
 
La periodificació prevista, parteix de considerar i preveure una primera fase d’intervenció intensiva 
en els Camps 1 i 3, és a dir, una primera intervenció urbanístico-arquitectònica sobre l’espai públic, 
els equipaments i els edificis privats, per tal d’executar al llarg de 4 anys, i en la mesura d’adequació 
d’aquests espais, els programes socials, econòmics i de millora ambiental. 
 
També en el pressupost del projecte s’ha tingut en compte l’increment de l’IPC, en funció del 






Pla de participació ciutadana del Pla Integral del barri del Coll 
 
Els criteris que fonamenten la proposta concreta per a la participació ciutadana són els següents: 
. informació adequada i en formats accessibles i didàctics per a tota la població 
. diferents fases del projecte: diagnòstic, disseny, seguiment execució i avaluació 
. presència de les entitats i de la població en general –tots els sectors i grups de població- no 
vinculada a entitats (afectats directes de les actuacions, veïns i veïnes “anònims”) 
. estructura funcional, no duplicant òrgans i aprofitant la forta estructura participativa del 
Districte i adequant i ampliant només en els espais estrictament necessaris 
. transparència, on s’estableixin amb claredat els límits i àmbits de opinió, debat i decisió. 
 
Atès que el Districte compta amb una l’estructura formal sòlida i estable de participació ciutadana, 
organitzarem el procés de participació del Coll a partir dels òrgans existents:  
. Consell Plenari del Districte. Òrgan que té la capacitat d’aprovació del Pla Integral del Coll a 
requeriment de l’equip de govern 
. Consell de barri del Coll com a òrgan màxim de caràcter estable i periòdic de debat ciutadà 
i seguiment de les actuacions generals al barri. Proposarà i elevarà al Consell Plenari del 
Districte l’aprovació del Pla integral 
. Consell Plenari del Pla del barri del Coll . Principal eina de participació ciutadana en el pla de 
millores urbanístiques i socials que es desenvoluparan. Constituït per tots els agents municipals 
que gestionen el pla, els representants veïnals. 
. Comitè de seguiment i avaluació del Pla que aplega en el seu si els diferents grups de treball 
per programes 
 
Entenem que els bons antecedents que tenim amb el Consell de barri del Coll, aquest nou òrgan de 
participació i proximitat als veïns i veïnes, que ha permès una comunicació fluida entre el govern del 
Districte i els veïns i veïnes del Coll, que ha facilitat una informació molt detallada de l’estat del PAD 
al barri, que ha potenciat  la veu de les entitats i dels particulars en temes que els són d’interès i, que 
ha aconseguit una assistència important i creixent en cada nova convocatòria, dóna garanties són 
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C7 ALTRES INTERVENCIONS PÚBLIQUES EN EL MATEIX ÀMBIT 
 
 
A banda de les actuacions contemplades en el projecte, des del Pla d’Actuació del Districte de 
Gràcia i des de diferents Sectors i Ens de l’Ajuntament de Barcelona, està previst que en el mateix 







2. ESPAI PÚBLIC 
 
 
ACTUACIÓ NF3: REORDENACIÓ I TRACTAMENT PAISATGÍSTIC DELS MIRADORS DEL PARC GÜELL (COVES 
D’EN CIMANY) I DEL PARC DE LA CRUETA DEL COLL 
 
Un dels objectius d’aquest projecte és dotar al barri del Coll d’un itinerari anomenat de “cotes altes” 
entre els dos miradors existents al Parc Güell amb vistes a la vessant del Pla de Barcelona, i el de la 
Creueta del Coll amb vistes sobre el mateix barri. Els miradors als quals s’hi suma el de nova creació, 
a la plaça Laguna Lanao al sector del Portell, es vinculen a través d’un itinerari que amb origen en el 
punt d’informació del nou "centre d'interpretació Josep Jujol i dels Parcs" a la finca de San Salvador 
(veure actuació 3.2 i NF3 i NF5) al Passeig de la Mare de Déu del Coll, continua pel carrer Santuaris i 
el carrer del Portell i pel camí de Can Mora. 
La proposta d’intervenció tindrà un caràcter integrador amb l’entorn dels parcs urbans i en el marc 
de l’anomenat Parc dels Tres Turons: uns espais de relació entre el barri, la ciutat i els parcs, espais de 
transició que permetin harmonitzar les relacions de veïnatge entre les vores del parc i l’entorn 
construït.  
 
Inversió: Ajuntament de Barcelona (Parcs i Jardins)  90.000 € 
Calendari:          2009-2010 
 
ACTUACIÓ NF1: APARCAMENT SEMISUBTERRANI A LA PLAÇA LAGUNA LANAO 
 
Nou aparcament de 138 places sota la plaça Laguna Lanao aprofitant el desnivell existent entre la 
placeta Montserrat i el carrer Lluís Bonifaç, punt neuràlgic del sector del Portell. 
 
 
Inversió per concessió:  2.375.000 € 
Calendari:     2007-2008 
 
 
ACTUACIÓ NF2: APARCAMENT SUBTERRANI AL CARRER CASTELLTERÇOL 
 
Nou aparcament de 200 places soterrat a la vora del Parc de la Creueta del Coll, prèvia adquisició 
de sòl amb accés des del carrer Castellterçol. L’aparcament permetrà l’enjardinament superior i per 
tant, augmentar la superfície de zona verda i la conseqüent millora dels contactes del barri del 
sector del Coll amb el parc esmentat. 
 
 
Inversió per concessió: 5.500.000 € 









ACTUACIÓ NF4: ESCOLA BRESSOL AL SECTOR DEL PORTELL 
 
A l’illa determinada pels carrers Jaume Cascalls, Pere Llobet i Tirso existeix una finca de propietat 
municipal. D’acord amb els estudis previs de MPGM es preveu completar amb l’adquisició de les tres 
parcel·les no municipals fins assolir la totalitat de l’illa. Aquesta illa situada estratègicament en el barri: 
es destinaria la seva major part a nou espai públic, mentre que l’altre part es destinarà a 
equipament: una nova escola bressol de 1.200 m2 de sostre. 
Cal destacar que el nou espai públic permetrà enllaçar amb el nou itinerari peatonal que per la línia 
de mínima pendent unirà la remodelada plaça Montserrat, amb les noves escales mecàniques 
Jaume Cabrera (8.1) i  les de Francesc Tarafa fins l’eix cívic del Portell (1.2).  
 
 
Inversió: Ajuntament de Barcelona (IMEB) 2.400.000 € 
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5. MOBILITAT  
 
ACTUACIÓ NF6: CONNEXIÓ VIÀRIA RIU DE LA PLATA – TORRENT DEL REMEI 
 
Per fer possible una connexió alternativa a la que planteja el PGM vigent i d’acord amb els estudis 
previs elaborats es proposa una millora de la connectivitat viària interna del barri entre els carrers del 
Torrent del Remei i el carrer del Portell. Es planteja prolongar el carrer Riu de la Plata fins a enllaçar 
amb el carrer Lluís Bonifaç, la plaça Laguna Lanao i el carrer Llobet. Alhora que l’operació 
d’urbanització permetria millorar les vores del barri en contacte amb el Parc Güell, donant-li un 
tractament d’espai cívic i peatonal: de transició entre el barri i l’espai natural. 
 
Inversió: Ajuntament de Barcelona  5.535.647 € 
Calendari: a determinar 
 
 
6. INFRAESTRUCTURES: TRANSPORT PÚBLIC 
 
ACTUACIÓ NF7: LÍNIA 5 
 
L'ampliació de la Línia 5 de TMB passa per obrir una nova estació anomenada "Coll-Taixonera" al 
barri del Coll. Amb sortida al carrer Beat Almató a la cota baixa del barri, relacionarà mitjançant les 
escales mecàniques existents la cota alta: el carrer Santuaris. 
Una important infraestructura que ha de suposar una important millora en el tranport públic. 
 
Inversió: Generalitat de Catalunya 





La situació de l’habitatge al barri del Coll es caracteritza per: 
 
- L’encariment desmesurat dels preus del pisos, seguint la tònica general, molt per sobre de les puges 
dels salaris i de l’IPC, representen un esforç important per les famílies. 
- L’augment de la demanda, s’ha basat en l’emancipació de molts joves, sols o en parella, amb  
l’arribada de nous veïns de l’àmbit metropolità i de nous immigrants, en el canvi de pis per millorar-ne 
la qualitat, o en la inversió en l’habitatge per la seva revalorització. 
- La falta d’habitatges de lloguer de tot tipus, que afecta sobretot a persones i famílies amb rendes 
mitges i baixes. 
- L’existència d’un estoc de pisos on no hi consta ningú empadronat, i d’un important parc 
d’habitatges degradats. 
- L’ocupació com a habitatge d’alguns pisos o locals per part de la nova immigració, que no 
reuneixen condicions exigides actualment, i en alguns casos, l’excés de persones per habitatge. 
 
L’Ajuntament treballa per aconseguir que els ciutadans disposin d’un habitatge digne. Per això ha 
d’intensificar la política d’habitatge, adreçar-la de forma preferent als ciutadans de rendes mitges i 
baixes i molt especialment a aquells grups de població més vulnerable. 
 
ACTUACIÓ NF8: HABITATGE PÚBLIC A LA FINCA MUNICIPAL DEL CARRER FRANCESC TARAFA 
CANTONADA CARRER CASCALLS 
 
Construcció de 12 habitatges de titularitat pública destinat a reallotjament a través d’un pla de 
millora urbana amb un sostre total de 770 m2, sobre una superfície de sòl de 257 m2, conformant en 
una primera fase el passatge Francesc Tarafa. 
 
Inversió: Ajuntament de Barcelona (Patronat Municipal de l’Habitatge)   
Calendari: a determinar 
4. CULTURA 
 
ACTUACIÓ NF5: REHABILITACIÓ TORRE SANSALVADOR 
 
La Torre Sansalvador, nou "centre d'interpretació Josep Jujol i dels parcs", és una obra inacabada de 
l’arquitecte Josep Mª Jujol i Gibert, es troba en un solar d’uns 80 x 15 metres, amb forta pendent, i 
llindant la part alta amb l’actual carrer Pineda. El projecte de Jujol constava inicialment d’un pavelló 
per el porter a la part baixa del solar, un jardí de muntanya i la torre d’estiueig situada a la part més 
alta, amb accés des del carrer Pineda. Les obres s’iniciaren l’any 1909, per la façana del passeig , 
amb la construcció d’un mur de contenció, l’escala d’accés i el pavelló del porter. Mentre que el 
jardí de muntanya es caracteritza per abundants elements arquitectònics amb un pou d’aigües d’un 
cert interès medicinal, i una sèrie de galeries subterrànies que permeten accedir millor al pou i a la 
planta envasadora. L’aigua mineral envasada es va començar a comercialitzar l’any 1915 amb el 
nom d’aigua “Radial” i va arribar a tenir un cert predicament a la Barcelona del primer terç del segle 
XX. 
També val a dir que l’any 1917, Jujol va construir la torre del solar de dalt per sobre del carrer Pineda, 
l’anomenada torre Queralt. 
 
 
Inversió: Ajuntament de Barcelona, amb la el patrocini de empreses col.laboradores de l’Institut del 
Paisatge Urbà     893.350 € 
Calendari:     2005-2007 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: 
 
. La nova plaça Laguna Lanao al centre del barri serà la coberta ajardinada del nou aparcament públic (138 places) 
i mirador del barri, un nou espai cívic amb relació directa amb la xarxa viària bàsica, i un nou espai públic ròtula entre 
els carrers: Font del Remei, Aldea i les escales Jaume Cabrera (8.1): un nou mirador a incorporar en els itineraris del 
nou "centre d'interpretació Josep Jujol i dels parcs"(3.2). 
. La remodelació prevista vertebra i connecta amb "les cotes altes" amb el mirador Coves d'en Cimany en el Parc 
Güell seguint el camí de Can Mora: espais dinamitzadors del nou "centre d'interpretació Josep Jujol i dels parcs". 




. Dinamitzar  l’activitat ciutadana 
. Potenciar zones d’estada i trobada per a la gent gran, infància i família del barri. 
. Assolir l’eficiència en energia desitjable en l’enllumenat públic conjuminant contaminació llumínica i baix consum 
. Incrementar el verd urbà 
Beneficiaris: 
  
Residents al barri i la població en general 
Dotació econòmica prevista: 
  
 
Inversió total: 315.000€  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2010 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte de Gràcia 
Indicadors de realització: 1.260 m2 de nou espai públic          
Indicadors de resultat / impacte: . Índex de satisfacció 
. Millora de la imatge urbana 





 1.1 NOU ESPAI PÚBLIC LAGUNA LANAO 
  Transversalitat amb 1.3 i 8.1 
MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS  
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: 
 
. El carrer Portell és el principal eix viari de penetració al barri i connexió amb els barri colindant del Carmel. D’ell 
penja el carrer Tirso d’accés a l’interior del barri des de la Plaça Grau Miró. 
. La remodelació prevista vertebra i connecta per la cota alta el mirador del Carmel a la Plaça Salvador Allende 
(carrer Santuaris) amb el mirador Coves d'en Cimany en el Parc Güell seguint el camí de Can Mora: espais 
dinamitzadors del nou nou "centre d'interpretació Josep Jujol i dels parcs". 
. La proposta consisteix en ajustar la secció al carrer del Portell a una calçada d’entre 3,5 i 4 metres d’amplada per 
respectar al màxim les edificacions existents, alhora que buscar la màxima adaptació paisatgística en un entorn molt 
afectat pels desnivells existents. Un recorregut que s’acompanya de “bosses i escletxes verdes”  que per les 
condicions topogràfiques i una estructura edificatòria que no arriba a saturar les parcel.les provoca les 
característiques obertures visuals amb destacables visuals. 




. Dotar aquests itineraris de les millors condicions pel que fa a l’eliminació de barreres arquitectòniques, a la seguretat, 
a la claredat de la seva senyalització, i en general a la seva qualitat com a espai urbà. 
. Adequar i modernitzar la qualitat d’urbanització i serveis: es remodelen i soterren les xarxes de distribució d’energia 
elèctrica, aigua, gas i telefonia. 
. Dinamitzar  l’activitat ciutadana. 
. Potenciar zones d’estada i trobada per a la gent gran, infància i família del barri. 
. Assolir l’eficiència energètica desitjable en l’enllumenat públic conjuminant contaminació llumínica i baix consum. 





Residents al barri i els visitants al parcdel Carmel en general 
Dotació econòmica prevista: 
  
 
Inversió total: 1.112.500 €  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2009-2011 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte de Gràcia 
Indicadors de realització: 4.450 m2 urbanitzats           
Indicadors de resultat / impacte: . Índex de satisfacció 
. Millora de la imatge urbana 




 1.2 EIX CÍVIC CARRER PORTELL 
  Transversalitat amb 1.3 i camp 8 
MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS  
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: 
 
. Urbanització dels carrers amb definició de recintes prioritzant els vianants davant els vehicles i vinculant la xarxa 
viària bàsica amb els aparcaments: c. Jaume Cascalls (700 m2), c. Lluís Bonifaç (880 m2), c. Pere Llobet (935 m2) i c. 
Aldea (1.240 m2). 
. Valorització dels carrers del que milloren la connectivitat transversal entre la part baixa del Coll i el sector del Portell. 
. La conversió del carrer Cascalls com a vial d’accés restringit a vehicles permetrà connectar pels seus extrems el 
carrer Pere Llobet amb el carrer Tirso i les escales de Francesc Tarafa que porten al carrer del Portell (1.2) de relació 
amb el Parc Güell a través del Camí d’en Mora. 
Objectius: 
  
. Col.locació de paviment antilliscant a les voreres amb més d’un 12% de pendent.  
. Eliminar els dèficits de clavegueram. 
. Assolir l’eficiència energètica desitjable en l’enllumenat públic conjuminant contaminació lumínica i baix consum. 
. Millorar la connectivitat interna. 
. Adequar i modernitzar la qualitat d’urbanització i serveis amb soterrament de línies aèries. 




Residents al barri 
Dotació econòmica prevista: 
  
 
Inversió total: 751.000 €  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2009-2011  
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte de Gràcia 
Indicadors de realització:  . Proporció de l’espai viari amb prioritat per a vianants  
 . 3.755 M2 urbanitzats          
   
 
Indicadors de resultat / impacte: . Índex de satisfacció 
. Millora de la imatge urbana 
 
 1 
 1.3 URBANITZACIÓ CARRERS SECTOR PORTELL 
  Transversalitat amb 1.1, 1.5 i camps: 2 i 8 
MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS  
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: 
 
. Creació del "corredor verd" entre el passeig Turull i el carrer Uruguai a la vessant oriental del parc Güell, itinerari bàsic 
en els programes del nou "centre d'interpretació Josep Jujol i dels parcs"(3.2). 
. Arrenjament i enllumenat de les voreres i vials amb millora d’accessos, construcció d’escales, desbrossament dels 
camins, elements de protecció, senyalització i mobiliari urbà. 




. Millora de l’ús i accés al Parc Güell dels veïns i usuaris. 
. Assolir l’eficiència energètica desitjable en l’enllumenat públic conjuminant contaminació lumínica i baix consum. 
. Camí escolar alternatiu com espai públic de relació i convivència fent que els desplaçaments dels nens i nenes a 
l’escola puguin ser més autònoms, més segurs i més agradables.  
. Educació per a la mobilitat. 
Beneficiaris: 
  
Usuaris del parc, residents al barri i alumnes dels centres escolars. 
 
Dotació econòmica prevista: 
  
 
Inversió total: 500.000 €  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2009 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte de Gràcia 
Indicadors de realització: . ml acondicionats 
. Número d’usuaris 
 
Indicadors de resultat / impacte: . Índex de satisfacció 
. Millora de la imatge urbana 
. Indicadors sostenibilitat segons Agenda 21 local 
 
 1 
 1.4 RONDA VERDA PORTELL 
  Transversalitat amb 5.2, 5.3 i camp 8 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: 
 
. Urbanització dels carrers amb definició de recintes prioritzant els vianants davant dels vehicles i vinculant la xarxa 
viària bàsica amb els aparcaments: c. Beat Almató: de plaça Flandes i c. Clotés al nou accés de metro L5 (3.510 m2). 
. Valorització dels carrers del que milloren la connectivitat transversal entre la part baixa del Coll i el sector del Portell. 
Objectius: 
  
. Col.locació de paviment antilliscant a les voreres amb més d’un 12% de pendent. 
. Eliminar els dèficits de clavegueram. 
. Assolir l’eficiència energètica desitjable en l’enllumenat públic conjuminant contaminació lumínica i baix consum. 
. Millorar la connectivitat interna. 
. Adequar i modernitzar la qualitat d’urbanització i serveis amb soterrament de línies aèries. 
. Fer front a la contaminació visual elaborant un catàleg de senyalització i mobiliari urbà. 
Beneficiaris: 
  
Residents al barri 
Dotació econòmica prevista: 
  
 
Inversió total: 702.000 €  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2007-2010 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte de Gràcia 
Indicadors de realització: . Proporció de l’espai viari amb prioritat per a vianants 
. 3.510 m2 urbanitzats     
      
 
Indicadors de resultat / impacte: . Índex de satisfacció 
. Millora de la imatge urbana 
 
 1 
 1.5 URBANITZACIÓ CARRERS SECTOR COLL 
Transversalitat amb 1.1, 1.3 i camps: 2 i  8 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: 
 
. Per tal d’anar assolint la millora de l’accesibilitat per la ciutadania al Parc de la Creueta del Coll, s’ha previst 
l’adequació d’un itinerari de lleure; alhora que atesa la situació de la finca de SANSALVADOR  en contacte amb el 
parc, utilizar aquest equipament com a plataforma de suport per al desenvolupament d’activitats vinculades al parc. 
. Itinerari d'accés en els programes del nou "centre d'interpretació Josep Jujol i dels parcs"(3.2). 
Objectius: 
  
. Millora de l’accessibilitat a la finca Sansalvador atès el desnivell (21.00 metres) que presenta aquesta des del passeig 
de la Mare de Déu del Coll al carrer Pineda. 
. Col.locació de paviment antilliscant a les voreres amb més d’un 12% de pendent. 
. Eliminar els dèficits de clavegueram. 
. Assolir l’eficiència energètica desitjable en l’enllumenat públic conjuminant contaminació lumínica i baix consum. 
Beneficiaris: 
  
Residents al barri i els visitants al parc de la Creueta del Coll en general. 
Dotació econòmica prevista: 
  
 
Inversió total: 533.750€  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2007-2009 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte de Gràcia 
Indicadors de realització: . Proporció de l’espai viari amb prioritat per a vianants  
. 1.635 m2 urbanitzats      
. 500 m2 acondicionats     
 
Indicadors de resultat / impacte: . Índex de satisfacció 
. Millora de la imatge urbana 
 
 1 
 1.6 URBANITZACIÓ CARRERS FUNOSES-LLUSSÀ I PINEDA: NOU ACCÉS AL PARC DE LA CREUETA DEL COLL 
Transversalitat amb: 3.2 i camp 8 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: 
 
. Adquisició de sòl i sostre per a zona verda amb despeses de trasllat si s’escau, enderroc de les edificacions i 
acondicionament del terreny al parc de la Creueta del Coll. (càlcul del sòl: superfície x valor bàsic de repercussió del 
polígon x aprofitament del polígon x increment dels valors de l’habitatge desde l’aprovació de la ponència x 5% de 
premi d’afectació). 
 
Finca: Cardedeu 28-30 (polígon fiscal 609) 
sòl: 1.995 m2 x 600,61€/m2 x 0,44 x 2,235 x 5% = 1.237.036,90 € 
 
Finca: Castellterçol 1 
sòl: 404 m2  x  600,61 €/m2  x  044  x  2,235  x  5%  = 250.512,10 € 
 
Finques: parc de la Creueta del Coll 
sòl: 753 m2 x 600,51 x 0,44 x 2,235 x 5% = 466.911 € 
indemnitzacions ocupants i enderrocs (27 ocup a 36.000 €) = 972.000 € 
Objectius: 
  
. Augmentar la superfície d’espais lliures i fomentar la seva integració al Parc de la Creueta del Coll. 
. Reconèixer els límits del barri, resolent com a zona verda el contacte de l’edificació o dels vials amb el parc. 
. Creació de nova zona verda i creació de nou aparcament. 
Beneficiaris: 
  
Residents al Coll i la població en general 
Dotació econòmica prevista: 
  
 
Inversió total: 2.926.460 € 
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2009-2011 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte de Gràcia 
Indicadors de realització: . m2 de sòl expropiats o adquirits  
. m2 de sostre enderrocats 
. Nombre de famílies reallotjades 
 
Indicadors de resultat / impacte: . m2 de sòl alliberats 
. Índex de satisfacció 
. Millora de la imatge urbana 
. Indicadors sostenibilitat segons Agenda 21 local 
 
 1 
 1.7 OBTENCIÓ DE SÒL PER A LA CREACIÓ DE NOVES ZONES VERDES AL PARC DE LA CREUETA DEL COLL 
  Transversalitat amb actuació 5.2 i NF1 
MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS  
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DEL COLL DE BARCELONA 2007-2011 
pàgina 43    
CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: 
 
. Adquisició de sòl i sostre per a zona verda amb despeses de trasllat si s’escau, enderroc de les edificacions i 
acondicionament del terreny al Parc Güell a la vessant del sector Portell: 
 
Finques: Demià Forment núm. 2-10, Pau Ferran 28-38 I Riu de la Plata 29 
Superfície del sòl: 1.750,57 m2 x 1435 €/m2 = 2.512.067 € + Valor construccions: 1.288.123 € 
Total parcial: 3.800.190 € 
 
Finca: Tirso 2-6,8-10 i 12 
Superfície del sòl: 1.038 m2 x 1435 €/m2  = 1.489.530 € + Valor construccions: 245.400 € 
Total parcial: 1.734.930 € 
Total sector Güell: 5.535.120 €  
Objectius: 
  
. Augmentar la superfície d’espais lliures i fomentar la seva integració al Parc de la Creueta del Coll. 
. Reconèixer els límits del barri, resolent com a zona verda el contacte de l’edificació o dels vials amb el parc. 
. Creació de nova zona verda i millorar la connectivitat del barri. 
. Creació de nova zona verda i de nou sòl per equipament. 
Beneficiaris: 
  
Residents al Portell i la població en general 
Dotació econòmica prevista: 
  
 
Inversió total: 5.535.120 €  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2010-2011 
Organisme o àrea responsable: 
  
Districte de Gràcia 
Indicadors de realització: . m2 de sòl expropiats o adquirits  
. m2 de sostre enderrocats 
. Nombre de famílies reallotjades 
 
Indicadors de resultat / impacte: . m2 de sòl alliberats 
. Índex de satisfacció 
. Millora de la imatge urbana 
. Indicadors sostenibilitat segons Agenda 21 local 
 
 1 
 1.8 OBTENCIÓ DE SÒL PER A LA CREACIÓ D’EQUIPAMENT I NOVES ZONES VERDES AL PORTELL 
  Transversalitat amb actuació 5.2, NF6 i NF8 i camp 7 
MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS  
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: . Des de l'Oficina d’Habitatge territorial i amb un punt d’informació permanent es tracta de generar una cultura de la 
rehabilitació i el manteniment, involucrant als propietaris i veïns en la millora del barri del Coll, que assessori i doni 
suport als ciutadans en matèria de lloguer i de la propietat amb difusió i gestió dels ajuts públics fins un màxim del 50% 
del pressupost de l’actuació en matèria de rehabilitació de l’edificació.  
 
. Les intervencions per la rehabilitació dels edificis suposen un conjunt de problemàtiques que dificulten en molts 
casos l’execució de l’obra: d’una banda la complexitat tècnica, que pot fer augmentar molt els costos de l’obra. 
D’altra les incomoditats que aquests tipus d’obres ocasionen als residents i la necessitat en alguns casos d’haver de 
conviure o sortir de l’habitatge durant l’execució de les obres amb els problemes de convivència entre els veïns que 
d’això es deriven demandant un assessorament tècnic i de gestió. 
Objectius: . Informar i fomentar la rehabilitació dels edificis. 
. Assessorament tècnic i jurídic amb gestió dels expedients de rehabilitació que se’n derivin. 
. Convenis de suport. 
. Campanya específica d’habitatges buits. 
. Millora de l’accessibilitat dels edificis mitjançant la instal·lació d’ascensors i la supressió de les barreres 
arquitectòniques. 
. Millora de la seguretat dels edificis i dels seus elements exteriors. 
. Millora amb dotació d’instal·lacions als edificis amb aplicació de mesures de sostenibilitat. 
 
Beneficiaris: Els propietaris, residents,  la població en general i les activitats econòmiques. 
Dotació econòmica prevista: Inversió total: 900.000€  
Font de finançament: altres (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2011 
El programa es desenvoluparà entorn a les necessitats dels residents i les característiques dels edificis: 
A. Enviament de cartes als veïns. Difondre el programa entre els possibles beneficiaris.  
B. Informació i entrevistes personalitzades amb proposta de rehabilitació. Conèixer en profunditat cada un els casos 
per tal d’establir prioritats en el desenvolupament del programa. Donar a conèixer el procediment a seguir en tot el 
seu contingut.  
C. Seguiment de l’execució de les obres 
Organisme o àrea responsable: Oficina d’Habitatge del Districte de Gràcia. 
Indicadors de realització: 1.043 edificis amb 19.202 residents   
Indicadors de resultat / impacte: . Nombre d’edificis rehabilitats, habitatges i locals         
repercutits. 
. Índex de satisfacció 
. Millora de la imatge urbana. 
. Nombre d' ascensors instal·lats 
. Accessibilitat a l’habitatge 
. m2 de façana rehabilitada 
. m2 d’elements comunitaris intervinguts 
. Nombre d’habitatges rehabilitats anteriorment 
desocupats 
 2 
 2.1 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL.LECTIUS DELS EDIFICIS  
  Transversalitat amb camps: 4, 5 i 8 
REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DEL COLL DE BARCELONA 2007-2011 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: . Creació d’un pla de foment, divulgació i ajuts per la instal.lació de plaques solars a edificis privats d’habitatges. 
. Instal.lació de plaques solars 
Objectius: Extendre l’ús d’energies renovables a la població del barri 
Beneficiaris: Els propietaris, residents,  la població en general  
Dotació econòmica prevista: Inversió total: 60.000€  
Font de finançament: altres (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2009-2010 
El programa es desenvoluparà entorn a les necessitats dels residents i les característiques dels edificis: 
A. Enviament de cartes als veïns. Difondre el programa entre els possibles beneficiaris.  
B. Informació i entrevistes personalitzades amb proposta de rehabilitació. Conèixer en profunditat cada un els casos 
per tal d’establir prioritats en el desenvolupament del programa. Donar a conèixer el procediment a seguir en tot el 
seu contingut.  
C. Seguiment de l’execució de les obres.   
Organisme o àrea responsable: Oficina d’Habitatge del Districte de Gràcia 
Indicadors de realització: . Nombre d’habitatges implicats. 
. Metres quadrats de plaques instal·lades       
 
Indicadors de resultat / impacte: . KWH i Kcal produïdes. 
. Tones equivalents de CO2 no emeses a la atmosfera. 
. Indicadors sostenibilitat segons Agenda 21 local 
 
 2 
 2.2 PLAQUES SOLARS I MILLORA DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC ALS EDIFICIS 
  Transversalitat amb camp 5 
REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: . El poliesportiu de La Creueta del Coll consta de 2 pistes cobertes sense tancaments laterals, és una instal.lació 
destinada a la pràctica esportiva, tant de club, com de lloguer, com d’escolars. També la seva ubicació molt 
propera a un edifici d’habitatges fa que el soroll que la seva activitat produeix pugui ser molest pels seus ocupants, 
especialment al vespre. 
Objectius: . Ampliar la oferta de l’esport tant per horari com per condicions climatològiques  
. Dinamitzar la vida esportiva i associativa 
. Reduir l’impacte sonor en l’entorn 
Beneficiaris: Usuaris i veïns de l’entorn 
Dotació econòmica prevista: Inversió total: 610.000€  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: Districte de Gràcia 
Organisme o àrea responsable: 2008-2009 
Indicadors de realització: . 840 m2 de tancament en 970 m2 de superfície de 
pista esportiva     
. Acondicionament d’instal.lacions         
 
Indicadors de resultat / impacte: . Increment nombre d’usuaris 
. Increment de programes esportius desenvolupats  
. Grau satisfacció veïns entorn 
 
 3 
 3.1 TANCAMENT PISTES ESPORTIVES CREUETA DEL COLL 
  Transversalitat amb camps 5 i 6 
PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L'ÚS COL·LECTIU 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DEL COLL DE BARCELONA 2007-2011 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: . La torre de Sansalvador, obra inacabada de l'arquitecte Josep Mª Jujol i Gibert, donada la seva catalogació com a 
Patrimoni Arquitectònic es trova en la darrera fase de consolidació i es caracteritza per: 
. El jardí de muntanya amb abundants elements arquitectònics, com un pou amb aigües d'un cert interès medicinal. 
. Les galeries subterrànies per accedir millor al pou i a la planta envasadora d'una aigua mineral que envasada es va 
comançar a comercialitzar l'any 1915 amb el nom d'aigua "Radial"; i va tenir un cert predicament a la Barcelona del 
primer terç del segle XX.  
. L'actuació que es proposa consisteix amb la dotació de la infraestructura necessària pel nou "centre d'interpretació 
Josep Jujol i dels parcs". 
 
.  . Donar a conèixer el Patrimoni Natural i Històric 
. Establir col.laboracions amb les institucions acadèmiques 
. Fomentar la memòria històrica com a valor afegit des del reconeixement històrico-artístic. 
. Punt d'informació i recepció com a lloc de trobada, sortida i arribada. 
. Potenciar els itineraris urbans al Coll. 
Beneficiaris: Residents al barri i els visitants al parc de la Creueta del Coll en general i usuaris del centre 
Dotació econòmica prevista: Inversió total: 70.000 €  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008 
 
Organisme o àrea responsable: Districte de Gràcia 
Indicadors de realització:  200 m2 acondicionats         
Indicadors de resultat / impacte: . nombre d’usuaris 
. programes desenvolupats  
. grau satisfacció veïns entorn 
 
 3 
 3.2 ACONDICIONAMENT INTERIOR DEL NOU CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA FINCA SANSALVADOR  
  Transversalitat amb actuació 1.1, 1.2, 1.4, 1,6, 5.2, 7.1 i camps 2 i 8 
PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L'ÚS COL·LECTIU 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DEL COLL DE BARCELONA 2007-2011 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: . Creació d'una escola taller a la finca municipal al passeig Turull per a persones amb discapacitat relacionada amb 
la jardineria, els horts urbans i el coneixement del medi. 
. Adequació i ampliació de la construcció existent de 300m2 per tal d'adequar-la a la nova funcionalitat de taller 
ocupacional per a persones disminuïdes/malalts mentals, amb dotació de serveis a la gent gran usuària d'aquest 
espai (lavabos, camins, etc).  
. Acondicionament de l'espai lliure existent de 3.500 m2 amb estreta col.laboració amb la mateixa escola taller e 
jardineria. 
 
Objectius: . Transformar una zona intransitable en un espai verd utilitzable pels veïns i veïnes. 
. Dotar d'un nou servei per tal de donar resposta a col.lectius d'especial dificultat en la integració sociolaboral tot 
oferint un manteniment del nou espai verd i altres sortides laborals.  
. Fomentar la creció d'ocupació en sectors de població amb dificultats especials. Crear serveis al voltant del 
manteniment de jardins, la creació d'horts a la terrassa i el balcó, el compostatge i la educació ambiental. 
. El sector del mediambient és un àmbit emergent d'ocupació i per tant justifiquem la necessitat d'aquest treball 
també per els beneficis a nivell de cohesió social que pot aportar a determinats sectors juvenils amb dificultats en la 
inserció social i laboral. 
Beneficiaris: Població en risc: persones amb discapacitats i/o especialment joves amb problemàtiques d'inserciósocio-laboral i 
veïnat en general 
Dotació econòmica prevista: Inversió total: 840.000€  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2007-2010 
Organisme o àrea responsable: Districte de Gràcia amb la col.laboració de lnstitut de Parcs i Jardins i Barcelona Activa, Fundació Tres Turons, Serveis 
de Salut Mental, IMPD. 
Indicadors de realització: 3.500 m2 d'espai lliure 
300 m2 de local           
 
Indicadors de resultat / impacte: . Persones amb discapacitat ateses 
. nº de jardins treballats 
. nº de compostadors introduïts i nº d'horts creats 
 
 3 
 3.3 ACONDICIONAMENT I REFORMA DE LA "FINCA TURULL": ESCOLA TALLER JARDINERIA 
  Transversalitat amb actuació 1.4 i camps 5, 6 i 7 
PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L'ÚS COL·LECTIU 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: . Renovació i actualització del maquinari i el programari: Ordinadors, impressora i perifèric, software informàtic i 
multimèdia (fotografia i video digital, web, disseny gràfic i il.lustració) així com software lúdic adaptat a infants 
adolescents i joves. 
. Millora de les prestacions de la connexió a Internet amb ampliació de l'horari d'obertura (matins i dissabtes), i amb 
oferta formativa en l'àmbit de les TIC, fent especial èmfasi en col.lectius amb necessitats especials (gent gran, 
immigrants, dona) 
. Ampliació de les accions adreçades a associacions, entitats i col.lectius del barri (incorporació de les TIC en tasques 
de gestió i difusió de les seves activitats) 
. Realització d'activitats conjuntes amb les institucions educatives del barri 
. Elaboració i manteniment d'una pàgina web interactiva 
Objectius: . Garantir l'accés a les TIC a tothom 
. Formar als ciutadans en les TIC, oferint espais d'aprenentatge (alfabetització informàtica) 
. Donar a conèixer les TIC, les seves possibilitats i avantatges, fomentant el seu ús 
. Potenciar la utilització de les TIC com a recurs creatiu, eduactiu i comunitari 
Beneficiaris: Infants, adolescents, joves, adults, gent gran, col.lectius amb necessitats específiques, entitats i associacions, 
comunitat escolar. 
Dotació econòmica prevista: Inversió total: 51.170 €  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució la instal.lació, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2009 
Organisme o àrea responsable: Districte de Gràcia 
Indicadors de realització: . Nº de PC's i de programes informàtics adquirits 
. Manteniment i actualització del maquinari i el programari 
. Horari d'obertura de l'espai   
Indicadors de resultat / impacte: . Nº d'usuaris i d'usos 
. Nº d'activitats realitzades i participació 
. Nº d'iniciatives realitzades amb entitats i col.lectius 
. Vinculació de continguts i usuaris de l'espai multimèdia amb la resta de serveis del CC El Coll. 
. Grau  de satisfacció dels usuaris  
 4 
 4.1 NOVES TECNOLOGIES ESPAI MULTIMÈDIA AL CENTRE CÍVIC DEL COLL 
  Transversalitat amb camps: 6 i 7 
INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS  
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: . Creació d'una ràdio "on line". Disseny, realització i manteniment d'una pàgina web que inclogui: 
          . Informació pròpia de l'emissora (programes i continguts, persones que els fan, etc.) 
          . Possibilitat d'escoltar en directe les emissions, a través d'internet 
          . Gravacions de les diferents edicions dels programes  
          . Notícies, el contingut de les entrevistes, l'agenda, etc. 
. Un espai de participació d'usuaris (participar en concursos, opinar en fòrums, rebre informació periòdicament, ...) 
. Vinculació de la ràdio amb el territori / Districte (escoles, instituts, entitats i equipaments). 
. Realització de tallers d'aprenentatge i activitats que permetin la realització de programes per part de diferents 
agents externs a la ràdio i que després s'emetin per la ràdio 
. Realització de tallers adreçats a estudiants i al públic en general sobre ràdio: generació de continguts, nous formats, 
programació i llenguatges, nous suports radiofònics i relació amb els receptors derivats  
dels avenços tecnològics. 
Objectius: . Aprofitar les TIC per a una major difusió de la programació radiofònica, adequar-la a les possibilitats que aquestes 
ofereixen 
. Augmentar el nombre d'oients i participants de la ràdio 
 
Beneficiaris: . Ciutadans del barri, el districte i la ciutat 
. Entitats i institucions del barri del Coll 
. Estudiants i professionals que comencen 
Dotació econòmica prevista: Inversió total: 40.000 €  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució la instal.lació, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2007-2008 
Organisme o àrea responsable: Districte de Gràcia 
Indicadors de realització: . Pàgina web  
. Adquisició maquinari i programari / millora connexió ADSL 
. Augment de l'equip de treball  
Indicadors de resultat / impacte: . Nivell d'audiència 
. Nº de visites pàgina web i nivell de participació d'usuaris 
. Nº d'iniciatives realitzades amb entitats, col.lectius i institucions del Districte 
. Grau  de satisfacció dels oients / usuaris pàgina web  
 
 4 
 4.2 INCORPORACIÓ DE LES TIC AL SERVEI RADIOFÒNIC LOCAL AL CENTRE CÍVIC DEL COLL 
  Transversalitat amb camps: 6 i 7 
INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS  
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DEL COLL DE BARCELONA 2007-2011 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: . Sistemes 'informació as veïns i veïnes del barri del Coll per telefonia mòbil. Descàrrega de continguts via mòbil a 
partir d'accionar un codi via SMS. S'estableixen dues fases: 
1a FASE: disseny d'un softward que permeti un aplicatiu de comuncació vitual i permanent amb els ciutadans. 
2a FASE: elaboració dels continguts que es volen incloure en la informació del Coll, (Parimoni històrico-artístic, serveis, 
equiaments, transport, plànol, agenda d'activitats, etc.) 
Objectius: . Apropar l'administració al ciutadà 
. Evitar la fractura digital potenciant l'accés univresal a la informació  
. Potenciar la cohesió social i idenitat del barri   
Beneficiaris: Veïns i veïnes i qualsevol persona amb disposició d'un mòbil 
Dotació econòmica prevista: Inversió total: 15.000 €  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució la instal.lació, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008 
Organisme o àrea responsable: Districte de Gràcia 
Indicadors de realització: . Diseny del softward 
. Elaboació de continguts 
. Posta a punt de l'aplicatiu 
 







 4.3 NOVES CONNEXIONS AL CENTRE CÍVIC DEL COLL 
  Transversalitat amb camps: 6 i 7 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: . Es tracta de dotar al Centre Cívic del Coll de la instal.lació de plaque fotovoltàiques amb una superfície útil 
d'instal.lació de 260 m2, sobre una superfície disponible de 550 m2.   
Objectius: . Extendre l’ús d’energies renovables a la població  
. Foment i divulgació de la instal.lació de plaques fotovoltàiques 
Beneficiaris: La població en general  
Dotació econòmica prevista: Inversió total: 195.000 €  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució la instal.lació, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2007-2008 
Organisme o àrea responsable: Districte de Gràcia amb la col.laboració de l'Agència Local d'Energia 
Indicadors de realització: . Metres quadrats plaques instal·lades fotovoltàiques      
Indicadors de resultat / impacte: . KWH i Kcal produïdes. 
. Tones equivalents de CO2 no emeses a la atmosfera. 





 5.1 PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES AL CENTRE CÍVIC DEL COLL 
  Transversalitat amb camp 3 
FOMENT DE LA SOSTENIILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: . L’Aula d'educació i sensibilització ambiental, ubicada en les dependències del Centre Cívic, va adreçat a tota la 
població. Inspirats en els objectius de l'Agenda 21 per tal d'assolir uns nivells òptims de qualitat ambiental del barri, 
fomentar la cultura de la reutilizació i el reciclatge i contribuir a la reducció de l'impacte mediambiental. 
La necessitat d'aquest projecte ve donada per una orientació mediambiental que té com a eina principal l'educació 
des de la participació de particulars i d'entitats i per tant fomentar la cohesió social del barri. 
 
. És un centre de recursos per a la sostenibilitat i el medi ambient que incorpori els serveis d’un Punt Verd de barri. 
Aquest centre unificaria els tres eixos que proposem: l'Escola taller de jardineria, els camins escolars i els itineraris verds, 
horts urbans (Turull i de l'avi) amb el suport d'un tècnic mig, i un animador sociocultural. 
 
. L’Escola Taller de jardinería ubicada en el nou equipament habilitat en la zona Turull, al costat dels horts de Turull i 
l’hort de l’avi es planteja en una 1ª fase amb un programa de formació i ocupació dirigit als joves en situació d'atur, 
promogut per Barcelona Activa, cofinançat amb el Departament de Treball i el Fons Social Europeu. 
Durant dos anys, els alumnes treballadors aprenen un ofici – jardineria- amb demanda en el mercat laboral, alhora 
que treballen en la recuperació del  natural del barri –parcs Creueta del Coll i Parc Güell. 
En una 2ª fase moment i amb l’objectiu de consolidar un centre ocupacional per a persones amb necessitats 
especials, proposem dur a terme un programa pilot (estudi de mercat i posterior posta en marxa) per a la constitució 
d’una micro-empresa de treball protegit dirigida per la Fundació Tres Turons amb àmplia experiència en el tema. 
Objectius: . Augmentar la cultura de la sostenibilitat entre la ciutadania. Oferir formació ocupacional adequada a les 
necessitats del barri i recursos per a l’ambientalització de la vida quotidiana i professional. Millorar el coneixement de 
la biodiversitat de la zona.  
. Recuperació dels miradors del barri com espais de trobada.  
. Produir i difondre informació ambiental útil tant a la ciutadania com per les escoles. 
. Fomentar el reciclatge, la recollida selectiva i la reutilització de materials. 
. Coordinar tota l’activitat de dinamització, formació i ocupació laboral que es generarà al voltant de l’àmbit del 
mediambient al barri del Coll. 
. Aprofitar l'oportunitat que brinden els espais naturals dels parcs per transformar-ho en oferta de manteniment de 
zones boscoses. 
. Ser un punt de referència i formar part del conjunt d'actuacions del programa d'educació i sensibilització integral 
del barri.  
Beneficiaris: . Nois i noies aturats i amb dificultats d’inserció socio-laborals, persones del barri amb disminució psíquica o malaltia 
mental, veïnat, centres educatius, comerços i empreses de la zona. 
Dotació econòmica prevista: Inversió total: 150.000 €  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2010 
Organisme o àrea responsable: Districte de Gràcia amb col.laboració de: Barcelona Activa, Parcs i Jardins i Fundació Tres Turons. 
Indicadors de realització: . Materials recollits, visites, cursos, xerrades, exposicions, assessoraments 
. Nombre d’alumnes en formació de l’Escola Taller. 
Indicadors de resultat / impacte: . Nº d'activitats realitzades i participació i nº d'iniciatives realitzades amb entitats i col·lectius 
. Nombre d’alumnes amb inserció laboral posterior i grau de satisfacció 
 5 
 5.2 AULA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL I ESCOLA TALLER JARDINERIA 
  Transversalitat amb 1.4, 3.3, 5.3 i camp 7 
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Descripció de l’actuació: . El Camí Escolar és una via de circulació preferent, escollida entre totes les vies més utilitzades pels alumnes de les 
escoles, amb la finalitat de millorar l’entorn i la mobilitat dels vianants. El carrer s’ha hagut d’adaptar a l’evolució i 
transformació de les ciutats. En les darreres dècades els canvis als carrers han estat justificats per les necessitats dels 
cotxes, i no pas per les dels vianants. Els precursors dels camins escolars a Barcelona són el Pacte per la Mobilitat, 
signat el 1998, el Projecte Educatiu de Ciutat i l’Agenda 21 Escolar. 
 
. El primer pas del procés és adreçar a totes les famílies l’enquesta dels hàbits de mobilitat per anar i tornar de l’escola 
i per accedir a les activitats extraescolars. Amb els resultats de les enquestes les AMPAS implicades han d'elaborar 
documents amb l’anàlisi de les rutes més freqüentades, les incidències i les propostes de millora.  
Després d’aquesta iniciativa de l’AMPA es posen en marxa diferents espais de treball. En primer lloc els claustres de 
les escoles incorporen el projecte dins de la seva programació curricular. Al mateix temps es crea una Comissió de 
treball amb representants dels serveis de districte i dels centres educatius. En aquesta instància de treball es perfilen 
els objectius generals, es debaten les propostes concretes i es valoren els resultats. Una segona comissió de treball 
interna del Districte formada pel Cap de Projectes Urbans, un agent especialitzat de la Guàrdia Urbana i un tècnic de 
serveis personals, amb l’objectiu de concretar i fer executar les propostes.  
Per reforçar els Camins Escolars, el Servei d’Educació Viària de la Guàrdia Urbana ha programat activitats i 
recorreguts amb els alumnes de les diferents escoles. 
Objectius: . Qualificar els camins cívics: dotar aquests itineraris de les millors condicions pel que fa a l’eliminació de barreres 
arquitectòniques, a la seguretat, a la claredat de la seva senyalització, i en general a la seva qualitat com a espai 
urbà. 
. El Camí Escolar és una manera innovadora i participativa d’abordar l’educació per la mobilitat. 
. Implicar en la es proposa de treball les dues escoles públiques, un institut i el centre cívic. 
Beneficiaris: Alumnes, famílies i tots els veïns 
Dotació econòmica prevista: Inversió total: 12.000 €  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008 
Organisme o àrea responsable: Districte de Gràcia 
Indicadors de realització: Enquesta, difusió, exposició, etc. 
         
 







 5.3 CAMÍ ESCOLAR 
  Transversalitat amb 1.4, 8.2, 8.3 i camp 7 
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CAMP:  
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Descripció de l’actuació: . El barri del Coll està rebent nova població que prové majoritàriament de països llatinoamericans: Ecuador i Bolivia, 
són dones soles amb fills a càrrec normalment amb situació de gran precarietat econòmica i desvincultats a les 
xarxes de suport existent a la ciutat. 
 
Amb aquest projecte es pretén oferir un itinerari d'acollida i assentament al barri. Aquest procés personalitzat està 
concebut com un procés d'ajuda mútua en el que les dones immigrants que ja han superat la primera fase 
d'acomodament, són les que ofereixen el suport i la guia a les seves companyes recent arribades. Tot això supervisat i 
dirigit per professionals del camp social. Com a servei complementari i en la línia de conciliar de l'àmbit laboral i 
familiar, es proposa oferir un servei de cangur mentre les mares fan la formació i l'acollida amb 6 hores setmanals de 
tècnic mig, material de difusió i monitors de lleure amb una dedicació de 4 hores setmanals. 
Objectius: . Afavorir l'acollida de les persones nouvingudes provinents d'altres països i cultures i facilitar el coneixement i 
intercanvi dels hàbits i costums propis i els d'aquí. 
 
Beneficiaris: Col·lectiu de dones immigrants  
Dotació econòmica prevista: Inversió total: 21.000 €  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris, costos de gestió, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2009 
Organisme o àrea responsable: Districte de Gràcia amb col.laborció de Piad, Servei d'immigració del Sector de SSPP i entitats CAU Jaume I i Sant 
Jordi. 
Indicadors de realització: 
Indicadors de resultat / impacte: . Nombre de dones que han trobat feina i s’han 
incorporat a altres activitats. 
. Augment del nivell d’autonomia de les dones i 
d’igualtat de gènere.  
. Grau  de satisfacció 
 
. Intervenció grupal amb la participació de les dones i els seus fills 
. Calendari d'activitats  
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 6.1 BENVINGUDES AL BARRI 
  Transversalitat amb camp 7 
EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ  DELS EQUIPAMENTS 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: . L' augment de dones grans cuidadores de persones dependents.  
. Com a complement de la nova oferta de serveis universalitzats cal oferir un suport a aquest en el propi domicili. Amb 
formació 'actuació educativa i suport emocional davant de les pèrdues quotidianes. Equip format per un pedagog, 
psicòleg i un treballador social, amb una dedicació de 12 hores setmanals, material de difusió i promoció del servei. 
Objectius: . Prevenció del deteriorament i de situacions de risc de maltractament a la gent gran 
. Potenciació de factors de protecció en les relacions 
Beneficiaris: Dones grans cuidadores de persones més grans  
Dotació econòmica prevista: Inversió total: 48.000 €  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris, costos de gestió, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2010 
Organisme o àrea responsable: Districte de Gràcia 
Indicadors de realització: Activitats desenvolupades i nombre d’usuàries  
Indicadors de resultat / impacte: . Increment de la participació social de les dones al barri 





 6.2 A PROP TEU: CUIDEM A LES DONES GRANS, CUIDADORES DES DE CASA  
  Transversalitat amb camp 7 
EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ  DELS EQUIPAMENTS 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: . La gran riquesa patrimonial històrica, industrial i natural del Coll ens ofereix una oportunitat inmillorable per a 
fomentar la identitat de barri i el reconeixement i promoció dins del també ric entramat històric i cultural de la ciutat. 
Aquest programa integra dues línies d’actuació diferenciades: El patrimoni històric i cultural (modernisme J.Ma Jujol, 
Chillida, Gaudí, antigues fonts i manantials d'aigua així com d'altres elements històrics), el patrimoni industrial (mines 
d'aigua, mines de ferro, antiga editorial Bruguera i l'antiga pedrera de la Crueta), i el patrimoni natural (parc Güell i 
parc de la Creueta del Coll). 
 
. Centre d'interpretació Josep Jujol i dels parcs (3.2): El Centre estarà situat en la finca rehabilitada precisament amb 
l’objectiu de recuperar patrimoni històric i cultural i promocionar el seu coneixement als visitants del barri i de la ciutat. 
Oferirà una visita dinàmica i guiada  i també amb el suport de tècniques audiovisuals i d’exposicions itinerats sobre el 
modernisme i el patrimoni històric. 
 
. Camp d’aprenentatge: El camp d'aprenentatge són serveis educatius del Departament d'Educació que ofereixen 
al professorat i als centres docents la possibilitat de desenvolupar projectes de treball per a l'estudi i l'experimentació 
en un medi singular de Catalunya. Proposem l’oferta d’un camp d’aprenentatge del patrimoni històric, cultural i 
natural del barri del Coll adreçat principalment a alumnes d'Educació Primària, de Secundària, dels Cicles Formatius i 
del Batxillerat dels centres educatius de Catalunya. L'estada a l’alberg de joves de dos a cinc dies facilitarà la 
descoberta del medi natural, social i històric del Coll i farà incidència especial en els continguts de l'educació 
ambiental i de la interpretació del patrimoni, alhora que establirà un marc nou per a la convivència i la relació entre 
el professorat i l'alumnat i la promoció i dinamització del barri. 
Objectius: . Conservar, investigar, interpretar el patrimoni històric i natural del barri. 
. Promoció i divulgació del patrimoni com element clau en la creació i enfortiment  d’identitat collectiva. 
. Oferir al professorat i als centres del barri, de la ciutat i de Catalunya la possibilitat de portar a terme projectes 
educatius basats en l'estudi i el coneixement del medi natural, social, històric i cultural de Catalunya. 
. Incentivar noves iniciatives de comerç i ocupació vinculades al turisme cultural. 
Beneficiaris: Veïns i veïnes del barri, alumnes de primària, secundària i batxillerat, ciutadans en general suport  
Dotació econòmica prevista: Inversió total: 150.000€  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris, costos de gestió amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2010 
Organisme o àrea responsable: Districte de Gràcia amb la col.aboració de: Paisatge Urbà, Parcs i Jardins, IME i Grup d’estudis del Coll  
Indicadors de realització: . Oferta de visites guiades al C.d’interpretació individuals i per entitats 
. Oferta d’Activitats desenvolupades  
. Oferta de mòduls de formació en el curs d’aprenentage 
. Oferta de places de formació  
Indicadors de resultat / impacte: . Ratio d’ocupació de visites al C d’interpretació 
. Nombre d’usuaris als Programes d’activitats de divulgació del patrimoni  
. Ratio d’ocupació al C. d’aprenentage 
. Grau de satisfacció del professorat i alumnat 
. Grau de satisfacció dels visitants  
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 7.1 RECUPEREM LA MEMÒRIA, RECUPEREM LA IDENTITAT DEL BARRI: Centre d’Interpretació de J.Mª Jujol i dels Parcs;  Camp d’aprenentatge  
  Transversalitat amb 3.2 i camp 2 
PROGRAMES DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: . Totes les persones tenim uns coneixements concrets i diferents entre nosaltres. La xarxa d'intercanvi ofereix la 
possibilitat d'intercanviar els conexements entre veïns i veïnes del barri.  
L'actuació disposarà d'un  dinamitzador i després passaria a ser autosostenible amb el suport indirecte per part 
d'entitats.  
Objectius: . Creació de xarxa relacional de mútua ajuda i enriquiment, el que jo tinc, a tu t'interessa i t'ho ofereixo, el que tu tens 
m'interessa i t'ho ofereixo.  
Beneficiaris: Tota la població en general 
Dotació econòmica prevista: Inversió total: 12.000 €  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris, costos de gestió, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2009 
Organisme o àrea responsable: Districte de Gràcia 
Indicadors de realització: Activitats desenvolupades i nombre d’usuàries  







 7.2 XARXA D’INTERCANVI DE CONEIXEMENTS 
  Transversalitat amb camp 6 
PROGRAMES DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: . Les noves escales de Mora la Nova permetran salvar el desnivell existent de 14.00 metres entre l’eix vertebrador Beat 
Almató a la part baixa del Coll amb la part alta del carrer Tirso al barri del Portell.  
. Les noves escales de Jaume Cabrera permetran salvar el desnivell existent de 16.00 metres entre la Placeta de 
Montserrat i la nova Plaça Laguna Lanao. 
 
Objectius: . Millorar l’accessibilitat per a tothom en punts neuràlgics amb la interconnexió del centre del barri, salvant les 
importants diferències de cota entre carrers adjacents 
. Millorar l’accessibilitat als edificis i locals comercials 
Beneficiaris: Tota la població en general 
Dotació econòmica prevista: Inversió total: 3.900.000 €  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2007-2010 
Organisme o àrea responsable: Districte de Gràcia 
Indicadors de realització: Programa de proposta d’execució  
Indicadors de resultat / impacte: . Nombre d’habitatges i locals repercutits 
. Índex de satisfacció 





 8.1 ESCALES MECÀNIQUES ALS CARRERS MORA LA NOVA I JAUME CABRERA 
  Transversalitat amb 1.2, 1.3, 1.5 i 1.6 i camps 2 i 7  
ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DEL COLL DE BARCELONA 2007-2011 
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: . Millora de l'accessibilitat en els trams de més pendent: Carrer Rubens (Pg. Mare de Déu del Coll-Balears), Balears, 
Clotés, Cartago, Baixada Solanell, Baixada Stan Marià, Beat Almató i Mora d'Ebre (font del coll i santuaris), Font del 
Coll (Mora d'ebre i tirso) Tiros, Mora la nova (Font del Remei i Tirso) entorn C.Cívic, carrer Jaume Cabrera, Pere Llobet 
(últim tram) Pau Ferran (últim tram) Ahití. 
Objectius: Millorar l'accessibilitat en els carrers de forta pendent  
Beneficiaris: Població del barri especialment les persones amb mobilitat reduïda  
Dotació econòmica prevista: Inversió total: 100.000 €  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008 
Organisme o àrea responsable: Districte de Gràcia 
Indicadors de realització: 2.000 metres linials  
 
 
Indicadors de resultat / impacte: . Metres linials col.locats 
. Nombre d’habitatges i locals repercutits 
. Índex de satisfacció 




 8.2 INSTAL.LACIÓ DE BARANES 
  Transversalitat amb camps 1, 2 i 7  
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CAMP:  
ACTUACIÓ:   




Descripció de l’actuació: . 1.500 metres de línies aèries elèctriques existents provoquen que aquestes ocupin amb el seu suport la vorera no 
permetent el pas de persones amb cadires de rodes, etc...  
És el cas dels carrers Rubens, Clotes, Beat Almató, Baixada de Sant Marià, Torrent del Remei, Pau Ferran, Tirso, Aldea, 
Pere Llobet, Lluis Bonifaç, Font del Remei i Riu de la Plata. 
Objectius: . Millora de l'accessibilitat dels vianants especialment les persones amb mobilitat reduïda 
. Millorar l’accessibilitat als edificis i locals comercials 
Beneficiaris: Tota la població en general 
Dotació econòmica prevista: Inversió total: 450.000 €  
Font de finançament: Ajuntament de Barcelona (50%) i  subvenció Fons de Barris (50%). 
Conceptes inclosos: honoraris; costos de gestió; cost estimat de l’execució de l’obra, tot amb IVA inclòs. 
Calendari de desplegament: 2008-2009 
Organisme o àrea responsable: Districte de Gràcia 
Indicadors de realització: . Programa de proposta d’execució 
. ml de línies aèries retirades 
 
Indicadors de resultat / impacte: . Índex de satisfacció 






 8.3 SOTERRAMENT LÍNIES AÈRIES 
  Transversalitat amb camps  1, 2 i 7  
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PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DEL COLL DE BARCELONA 2007- 2011
NÚM. INDICADOR ÀREA MUNICIPI CATALUNYA PUNTUACIÓ FONT
PROCESSOS DE REGRESSIÓ URBANÍSTICA I DÉFICITS D'EQUIPAMENTS I SERVEIS
1 VALOR CADASTRAL 80,00% 100,00% 4,00 Ajuntament, 2007
2 % EDIFICIS EN MAL ESTAT I RUÏNÓS / TOTAL EDIFICIS 1,70% 5,60% 2,60% 0,00 Cens de Població 2001. INE.
3 % EDIFICIS SENSE AIGUA CORRENT / TOTAL EDIFICIS 4,25% 0,37% 0,77% 5,00 Cens de Població 2001. INE.
4 % EDIFICIS SENSE EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS / TOTAL EDIFICIS 2,10% 0,47% 1,47% 3,50 Cens de Població 2001. INE.
5 % EDIFICIS DE 4 O MÉS PLANTES SENSE ASCENSOR / TOTAL EDIFICIS DE 4 PLANTES O MÉS 77,80% 48,10% 54,90% 5,00 Cens de Població 2001. INE.
PROBLEMES DEMOGRÀFICS
6 DENSITAT: HABITATGES / HECTÀREA 203,30 75,10 5,00 Ajuntament, 2007
7 % VARIACIÓ DE LA POBLACIÓ ((pob. 2006 - pob. 2001) / pob. 2001) 8,70% 6,70% 1,00 Padró d'habitants 2006 i 2001. IDESCAT
8 % DEPENDÈNCIA GLOBAL 43,50% 44,80% 0,00 Padró d'habitants 2006. IDESCAT
9 % POBLACIÓ ESTRANGERA EXTRACOMUNITÀRIA / TOTAL POBLACIÓ 9,80% 11,00% 0,00 Padró d'habitants 2006. IDESCAT
PROBLEMES ECONÒMICS, SOCIALS O AMBIENTALS
10 % PERSONES QUE REBEN PENSIONS ASSISTENCIALS I NO CONTRIBUTIVES / TOTAL POBLACIÓ 1,05% 0,86% 1,00 IDESCAT (any 2005) / ICASS
11 TAXA D'ATUR (% ATURATS / ACTIUS) 12,20% 10,80% 10,20% 2,00 Cens de Població 2001. INE.
12 ZONES VERDES PREVISTES EN EL PLANEJAMENT GENERAL QUE NO S´HAN EXECUTAT 94,11% 4,70 Ajuntament, 2007
13 % POBLACIÓ DE MES DE 10 ANYS SENSE TÍTOL BATXILLERAT O SENSE CICLES FP 56,00% 55,00% 65,50% 0,00 Cens de Població 2001. INE.
DÈFICITS SOCIALS I URBANS: PROBLEMÀTICA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
DÈFICIT DE TRANSPORT PÚBLIC: 0,00
14 DISPOSA DE MITJANS DE TRANSPORT PÚBLIC? (si/no) si Ajuntament, 2007
15 FREQUÈNCIA MITJANA DE PAS DEL TRANSPORT PÚBLIC EN HORARI LABORAL >30MINUTS? (si/no) no Ajuntament, 2007
DÈFICIT DE PLACES D'APARCAMENT: 5,00
16 DISPOSA D'APARCAMENTS PÚBLICS? (si/no) no Ajuntament, 2007
17 HABITATGES QUE DISPOSEN D'APARCAMENT PRIVAT <50%? (si/no) si Ajuntament, 2007
18 % LOCALS INACTIUS 18,60% 15,00% 24,00% 0,70 Cens de Població 2001. INE.
19 % PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL 89,00% 100,00% 5,00 Ajuntament, 2007
PUNTUACIÓ TOTAL 41,90
PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DEL COLL DE BARCELONA
SUBVENCIÓ PRESSUPOST APROVAT
AJUNTAMENT ALTRES FONS DE BARRIS TOTAL
NÚM. ACTUACIÓ 2007-2011 2007-2011 2007-2011 2007-2011
CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
1.1 NOU ESPAI PÚBLIC LAGUNA-LANAO 157.500 € 0 € 157.500 € 315.000 €
1.2 EIX CÍVIC CARRER PORTELL 556.250 € 0 € 556.250 € 1.112.500 €
1.3 URBANITZACIÓ CARRERS SECTOR PORTELL 375.500 € 0 € 375.500 € 751.000 €
1.4 RONDA VERDA PORTELL 250.000 € 0 € 250.000 € 500.000 €
1.5 URBANITZACIÓ CARRERS SECTOR COLL 351.000 € 0 € 351.000 € 702.000 €
1.6 URBANITZACIÓ CARRERS FUNOSAS, LLUSSÀ I PINEDA I NOU ACCÉS AL PARC DE LA CREUETA DEL COLL 266.875 € 0 € 266.875 € 533.750 €
1.7 OBTENCIÓ DE SÒL PER A LA CRECIÓ DE NOVES ZONES VERDES AL PARC DE LA CREUETA DEL COLL 1.463.230 € 0 € 1.463.230 € 2.926.460 €
1.8 OBTENCIÓ DE SÒL PER A LA CRECIÓ D'EQUIPAMENT I NOVES ZONES VERDES AL PORTELL 2.767.560 € 0 € 2.767.560 € 5.535.120 €
SUBTOTAL CAMP 1 6.187.915 € 0 € 6.187.915 € 12.375.830 €
CAMP 2 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL.LECTIUS DELS EDIFICIS
2.1 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL.LECTIUS DELS EDIFICIS 0 € 450.000 € 450.000 € 900.000 €
2.2 PLAQUES SOLARS I MILLORA DE L'AÏLLAMENT TÈRMIC ALS EDIFICIS 0 € 30.000 € 30.000 € 60.000 €
SUBTOTAL CAMP 2 0 € 480.000 € 480.000 € 960.000 €
CAMP 3 PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER AL'ÚS COL.LECTIU
3.1 TANCAMENT PISTES ESPORTIVES CREUETA DEL COLL 305.000 € 0 € 305.000 € 610.000 €
3.2 ACONDICIONAMENT INTERIOR DEL NOU CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA FINCA SANSALVADOR 35.000 € 0 € 35.000 € 70.000 €
3.3 ACONDICIONAMENT I REFORMA DE LA "FINCA TURULL": ESCOLA TALLER JARDINERIA 420.000 € 0 € 420.000 € 840.000 €
SUBTOTAL CAMP 3 760.000 € 0 € 760.000 € 1.520.000 €
CAMP 4 INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS
4.1 NOVES TECNOLOGIES ESPAI MULTIMÈDIA AL CENTRE CÍVIC DEL COLL 25.585 € 0 € 25.585 € 51.170 €
4.2 INCORPORACIÓ DE LES TIC AL SERVEI RADIOFÒNIC LOCAL AL CENTRE CÍVIC DEL COLL 20.000 € 0 € 20.000 € 40.000 €
4.3 NOVES CONNEXIONS AL CENTRE CÍVIC DEL COLL 7.500 € 0 € 7.500 € 15.000 €
SUBTOTAL CAMP 4 53.085 € 0 € 53.085 € 106.170 €
CAMP 5 FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
5.1 PLAQUES FOLTOVOLTAIQUES AL CENTRE CÍVIC DEL COLL 97.500 € 0 € 97.500 € 195.000 €
5.2 AULA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL I ESCOLA TALLER JARDINERIA 75.000 € 0 € 75.000 € 150.000 €
5.3 CAMÍ ESCOLAR 6.000 € 0 € 6.000 € 12.000 €
SUBTOTAL CAMP  5 178.500 € 0 € 178.500 € 357.000 €
CAMP 6 EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
6.1 BENVINGUDES AL BARRI 10.500 € 0 € 10.500 € 21.000 €
6.2 A PROP TEU: CUIDEM A LES DONES GRANS, CUIDADORES DES DE CASA 24.000 € 0 € 24.000 € 48.000 €
SUBTOTAL CAMP 6 34.500 € 0 € 34.500 € 69.000 €
CAMP 7 PROGRAMES DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI
7.1 RECUPEREM LA MEMÒRIA, RECUPEREM LA IDENTITAT DEL BARRI: CENTRE INTERPRETACIÓ 75.000 € 0 € 75.000 € 150.000 €
7.2 XARXA D'NTERCANVI DE CONEIXEMENTS 6.000 € 0 € 6.000 € 12.000 €
SUBTOTAL CAMP 7 81.000 € 0 € 81.000 € 162.000 €
CAMP 8 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
8.1 ESCALES MECÀNIQUES ALS CARRERS MORA LA NOVA I JAUME CABRERA 1.950.000 € 0 € 1.950.000 € 3.900.000 €
8.2 INSTAL.LA CIÓ DE BARANES 50.000 € 0 € 50.000 € 100.000 €
8.3 SOTERRAMENT LÍNIES AÈRIES 225.000 € 0 € 225.000 € 450.000 €
SUBTOTAL CAMP 8 2.225.000 € 0 € 2.225.000 € 4.450.000 €
TOTAL 9.520.000 € 480.000 € 10.000.000 € 20.000.000 €
PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DEL COLL DE BARCELONA
APORTACIONS 2007 APORTACIONS 2008 APORTACIONS 2009
NÚM. ACTUACIÓ FONS BARRIS AJUNTAMENT ALTRES FONS TOTAL 2007 FONS BARRIS AJUNTAMENT ALTRES FONS TOTAL 2008 FONS BARRIS AJUNTAMENT ALTRES FONS TOTAL 2009
CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
1.1 NOU ESPAI PÚBLIC LAGUNA LANAO 0 € 0 € 0 € 0 € 15.000 € 15.000 € 0 € 30.000 € 42.500 € 42.500 € 0 € 85.000 €
1.2 EIX CÍVIC CARRER PORTELL 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11.250 € 11.250 € 0 € 22.500 €
1.3 URBANITZACIÓ CARRERS SECTOR PORTELL 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.500 € 10.500 € 0 € 21.000 €
1.4 RONDA VERDA PORTELL 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 10.000 € 0 € 20.000 € 240.000 € 240.000 € 0 € 480.000 €
1.5 URBANITZACIÓ CARRERS SECTOR COLL 11.000 € 11.000 € 0 € 22.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 170.000 € 170.000 € 0 € 340.000 €
1.6 URBANITZACIÓ C. FUNOSAS-LLUSSÀ I PINEDA I NOU ACCÉS PARC CREUETA DEL COLL 15.000 € 15.000 € 0 € 30.000 € 126.875 € 126.875 € 0 € 253.750 € 125.000 € 125.000 € 0 € 250.000 €
1.7 OBTENCIÓ DE SÒL CREACIÓ DE NOVES ZONES VERDES AL PARC CREUETA DEL COLL 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 463.230 € 463.230 € 0 € 926.460 €
1.8 OBTENCIÓ DE SÒL CREACIÓ D'EQUIPAMENT I NOVES ZONES VERDES AL PORTELL 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
SUBTOTAL CAMP 1 26.000 € 26.000 € 0 € 52.000 € 151.875 € 151.875 € 0 € 303.750 € 1.062.480 € 1.062.480 € 0 € 2.124.960 €
CAMP 2 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL.LECTIUS DELS EDIFICIS
2.1 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL.LECTIUS DELS EDIFICIS 0 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 100.000 € 200.000 € 100.000 € 0 € 100.000 € 200.000 €
2.2 PLAQUES SOLARS I MILLORA DE L'AÏLLAMENT TÈRMIC ALS EDIFICIS 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15.000 € 0 € 15.000 € 30.000 €
SUBTOTAL CAMP 2 0 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 100.000 € 200.000 € 115.000 € 0 € 115.000 € 230.000 €
CAMP 3 PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER AL'ÚS COL.LECTIU
3.1 TANCAMENT PISTES ESPORTIVES CREUETA DEL COLL 0 € 0 € 0 € 0 € 205.000 € 205.000 € 0 € 410.000 € 100.000 € 100.000 € 0 € 200.000 €
3.2 ACONDICIONAMENT INTERIOR NOU CENTRE INTERPRETACIÓ FINCA SANSALVADOR 0 € 0 € 0 € 0 € 35.000 € 35.000 € 0 € 70.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3.3 ACONDICIONAMENT I REFORMA DE LA "FINCA TURULL": ESCOLA TALLER JARDINERIA 6.000 € 6.000 € 0 € 12.000 € 57.000 € 57.000 € 0 € 114.000 € 207.000 € 207.000 € 0 € 414.000 €
SUBTOTAL CAMP 3 6.000 € 6.000 € 0 € 12.000 € 297.000 € 297.000 € 0 € 594.000 € 307.000 € 307.000 € 0 € 614.000 €
CAMP 4 INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS
4.1 NOVES TECNOLOGIES ESPAI MULTIMÈDIA AL CENTRE CÍVIC DEL COLL 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 10.000 € 0 € 20.000 € 15.585 € 15.585 € 0 € 31.170 €
4.2 INCORPORACIÓ DE LES TIC AL SERVEI RADIOFÒNIC LOCAL AL CENTRE CÍVIC DEL COLL 6.000 € 6.000 € 0 € 12.000 € 14.000 € 14.000 € 0 € 28.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
4.3 NOVES CONNEXIONS AL CENTRE CÍVIC DEL COLL 0 € 0 € 0 € 0 € 7.500 € 7.500 € 0 € 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
SUBTOTAL CAMP 4 6.000 € 6.000 € 0 € 12.000 € 31.500 € 31.500 € 0 € 63.000 € 15.585 € 15.585 € 0 € 31.170 €
CAMP 5 FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
5.1 PLAQUES FOLTOVOLTAIQUES AL CENTRE CÍVIC DEL COLL 17.500 € 17.500 € 0 € 35.000 € 80.000 € 80.000 € 0 € 160.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
5.2 AULA EDUCACIÓ AMBIENTAL I ESCOLA TALLER JARDINERIA 0 € 0 € 0 € 0 € 25.000 € 25.000 € 0 € 50.000 € 25.000 € 25.000 € 0 € 50.000 €
5.3 CAMÍ ESCOLAR 0 € 0 € 0 € 0 € 6.000 € 6.000 € 0 € 12.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
SUBTOTAL CAMP  5 17.500 € 17.500 € 0 € 35.000 € 111.000 € 111.000 € 0 € 222.000 € 25.000 € 25.000 € 0 € 50.000 €
CAMP 6 EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
6.1 BENVINGUDES AL BARRI 0 € 0 € 0 € 0 € 4.500 € 4.500 € 0 € 9.000 € 6.000 € 6.000 € 0 € 12.000 €
6.2 A PROP TEU: CUIDEM A LES DONES GRANS, CUIDADORES DES DE CASA 0 € 0 € 0 € 0 € 8.000 € 8.000 € 0 € 16.000 € 8.000 € 8.000 € 0 € 16.000 €
SUBTOTAL CAMP 6 0 € 0 € 0 € 0 € 12.500 € 12.500 € 0 € 25.000 € 14.000 € 14.000 € 0 € 28.000 €
CAMP 7 PROGRAMES DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI
7.1 RECUPEREM LA MEMÒRIA, RECUPEREM LA IDENTITAT DEL BARRI 0 € 0 € 0 € 0 € 25.000 € 25.000 € 0 € 50.000 € 25.000 € 25.000 € 0 € 50.000 €
7.2 XARXA D'NTERCANVI DE CONEIXEMENTS 0 € 0 € 0 € 0 € 3.000 € 3.000 € 0 € 6.000 € 3.000 € 3.000 € 0 € 6.000 €
SUBTOTAL CAMP 7 0 € 0 € 0 € 0 € 28.000 € 28.000 € 0 € 56.000 € 28.000 € 28.000 € 0 € 56.000 €
CAMP 8 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
8.1 ESCALES MECÀNIQUES ALS CARRERS MORA LA NOVA I JAUME CABRERA 15.000 € 15.000 € 0 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 435.000 € 435.000 € 0 € 870.000 €
8.2 INSTAL.LACIÓ DE BARANES 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000 € 0 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
8.3 SOTERRAMENT LÍNIES AÈRIES 0 € 0 € 0 € 0 € 75.000 € 75.000 € 0 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 0 € 300.000 €
SUBTOTAL CAMP 8 15.000 € 15.000 € 0 € 30.000 € 125.000 € 125.000 € 0 € 250.000 € 585.000 € 585.000 € 0 € 1.170.000 €
TOTAL 70.500 € 70.500 € 0 € 141.000 € 856.875 € 756.875 € 100.000 € 1.713.750 € 2.152.065 € 2.037.065 € 115.000 € 4.304.130 €
APORTACIONS 2010 APORTACIONS 2011 PRESSUPOST TOTAL
FONS BARRIS AJUNTAMENT ALTRES FONS TOTAL 2010 FONS BARRIS AJUNTAMENT ALTRES FONS TOTAL 2011 FONS BARRIS AJUNTAMENT ALTRES FONS TOTAL 07-11 NÚM. ACTUACIÓ
CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
100.000 € 100.000 € 0 € 200.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 157.500 € 157.500 € 0 € 315.000 € 1.1 NOU ESPAI PÚBLIC LAGUNA-LANAO
272.500 € 272.500 € 0 € 545.000 € 272.500 € 272.500 € 0 € 545.000 € 556.250 € 556.250 € 0 € 1.112.500 € 1.2 EIX CÍVIC CARRER PORTELL
182.500 € 182.500 € 0 € 365.000 € 182.500 € 182.500 € 0 € 365.000 € 375.500 € 375.500 € 0 € 751.000 € 1.3 URBANITZACIÓ CARRERS SECTOR PORTELL
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 250.000 € 250.000 € 0 € 500.000 € 1.4 CAMÍ RONDA VERDA PORTELL
170.000 € 170.000 € 0 € 340.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 351.000 € 351.000 € 0 € 702.000 € 1.5 URBANITZACIÓ CARRERS SECTOR COLL
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 266.875 € 266.875 € 0 € 533.750 € 1.6 URB. C. FUNOSAS, LLUSSÀ I PINEDA I NOU ACCÉS PARC CREUETA DEL COLL
625.000 € 625.000 € 0 € 1.250.000 € 375.000 € 375.000 € 0 € 750.000 € 1.463.230 € 1.463.230 € 0 € 2.926.460 € 1.7 OBTENCIÓ DE SÒL CREACIÓ NOVES ZONES VERDES PARC CREUETA DEL COLL
250.000 € 250.000 € 0 € 500.000 € 2.517.560 € 2.517.560 € 0 € 5.035.120 € 2.767.560 € 2.767.560 € 0 € 5.535.120 € 1.8 OBTENCIÓ DE SÒL CREACIÓ EQUIPAMENT I NOVES ZONES VERDES AL PORTELL
1.600.000 € 1.600.000 € 0 € 3.200.000 € 3.347.560 € 3.347.560 € 0 € 6.695.120 € 6.187.915 € 6.187.915 € 0 € 12.375.830 €
CAMP 2 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL.LECTIUS DELS EDIFICIS
100.000 € 0 € 100.000 € 200.000 € 150.000 € 0 € 150.000 € 300.000 € 450.000 € 0 € 450.000 € 900.000 € 2.1 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL.LECTIUS DELS EDIFICIS
15.000 € 0 € 15.000 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 € 30.000 € 60.000 € 2.2 PLAQUES SOLARS I MILLORA DE L'AÏLLAMENT TÈRMIC ALS EDIFICIS 
115.000 € 0 € 115.000 € 230.000 € 150.000 € 0 € 150.000 € 300.000 € 480.000 € 0 € 480.000 € 960.000 €
CAMP 3 PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER AL'ÚS COL.LECTIU
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 305.000 € 305.000 € 0 € 610.000 € 3.1 TANCAMENT PISTES ESPORTIVES CREUETA DEL COLL
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 35.000 € 35.000 € 0 € 70.000 € 3.2 ACONDICIONAMENT INTERIOR FINCA SANSALVADOR 
150.000 € 150.000 € 0 € 300.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 420.000 € 420.000 € 0 € 840.000 € 3.3 REFORMA "FINCA TURULL" I ACOND. ESPAI LLIURE: ESCOLA TALLER JARDINERIA
150.000 € 150.000 € 0 € 300.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 760.000 € 760.000 € 0 € 1.520.000 €
CAMP 4 INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25.585 € 25.585 € 0 € 51.170 € 4.1 NOVES TECNOLOGIES ESPAI MULTIMÈDIA AL CENTRE CÍVIC DEL COLL
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20.000 € 20.000 € 0 € 40.000 € 4.2 INCORPORACIÓ TIC AL SERVEI RADIOFÒNIC LOCAL AL C. CÍVIC DEL COLL
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7.500 € 7.500 € 0 € 15.000 € 4.3 NOVES CONNEXIONS AL CENTRE CÍVIC DEL COLL
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 53.085 € 53.085 € 0 € 106.170 €
CAMP 5 FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 97.500 € 97.500 € 0 € 195.000 € 5.1 PLAQUES FOLTOVOLTAIQUES AL CENTRE CÍVIC DEL COLL
25.000 € 25.000 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 75.000 € 75.000 € 0 € 150.000 € 5.2 PROGRAMA PEDAGÒGIC E. TALLER JARDINERIA: AULA EDUCACIÓ AMBIENTAL
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6.000 € 6.000 € 0 € 12.000 € 5.3 CAMÍ ESCOLAR
25.000 € 25.000 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 178.500 € 178.500 € 0 € 357.000 €
CAMP 6 EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.500 € 10.500 € 0 € 21.000 € 6.1 BENVINGUDES AL BARRI
8.000 € 8.000 € 0 € 16.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 24.000 € 24.000 € 0 € 48.000 € 6.2 A PROP TEU: CUIDEM A LES DONES GRANS, CUIDADORES DES DE CASA
8.000 € 8.000 € 0 € 16.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 34.500 € 34.500 € 0 € 69.000 €
CAMP 7 PROGRAMES DE MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI
25.000 € 25.000 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 75.000 € 75.000 € 0 € 150.000 € 7.1 RECUPEREM LA MEMÒRIA, RECUPEREM LA IDENTITAT DEL BARRI
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6.000 € 6.000 € 0 € 12.000 € 7.2 XARXA D'NTERCANVI DE CONEIXEMENTS
25.000 € 25.000 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 81.000 € 81.000 € 0 € 162.000 €
CAMP 8 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
1.500.000 € 1.500.000 € 0 € 3.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.950.000 € 1.950.000 € 0 € 3.900.000 € 8.1 ESCALES MECÀNIQUES ALS CARRERS MORA LA NOVA I JAUME CABRERA
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000 € 0 € 100.000 € 8.2 INSTAL.LA CIÓ DE BARANES
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 225.000 € 225.000 € 0 € 450.000 € 8.3 SOTERRAMENT LÍNIES AÈRIES
1.500.000 € 1.500.000 € 0 € 3.000.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.225.000 € 2.225.000 € 0 € 4.450.000 €
3.423.000 € 3.308.000 € 115.000 € 6.846.000 € 3.497.560 € 3.347.560 € 150.000 € 6.995.120 € 10.000.000 € 9.520.000 € 480.000 € 20.000.000 €
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